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Tiivistelmä
ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät liittyvät liikennejär­
jestelmän toimivuuteen, liikenneturvallisuuteen, tie- ja liikenneoloihin, väylien pitoon 
sekä julkisen liikenteen järjestämiseen. ELY-keskuksen tehtävien toteuttamiseksi laa­
ditaan vastuualueelle toiminnallinen tulossopimus. Liikennevirasto vastaa liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueen toiminnallisesta ohjauksesta.
Vastuualueen vuoden 2012 toiminta tulee suunnitella tässä ohjeessa annettuihin ja 
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa 
varattujen perusväylänpidon, maanhankinnan, yksityistieavustusten sekä joukkolii­
kenteen ja saariston yhteysalusliikenteen määrärahakehyksiin ja tulostavoitteisiin. 
Toiminnallisissa tulosopimuksissa tulee huomioida ELY-keskusten strategiset tulos­
sopimukset sekä maakuntaohjelmissa ja niiden toteuttamisohjelmissa asetetut aluei­
den kehittämisen tavoitteet.
Toiminnallisen tulossopimuksen keskeiset linjaukset perustuvat Livin pitkän aikavälin 
suunnitelmiin (visio, PTS, strategiset päämäärät ja TTS) sekä ELY-keskusten strategi­
seen ohjaukseen ja LVM:n alustavaan 2012-tulosohjaukseen ja Jyrki Kataisen hallituk­
sen hallitusohjelman liikennepolitiikkaa koskeviin kirjauksiin.
ELY-keskusten vuoden 2012 toiminnallisista tulossopimuksista käydään loka-marras- 
kuussa neuvottelut Liikenneviraston pääjohtajan ja ELY-keskuksen L-vastuualueen 
johtajan kesken. Tulossopimusneuvottelujen käytännön järjestelyistä vastaa liikenne- 
viraston esikunta.
Toiminnallisten tulossopimusten mukaisten määrärahojen käyttö- ja kirjaamisoikeu­
det tullaan asettamaan ELY-keskuksille tuloskeskusteluissa tehtävien päätösten pe­
rusteella.
4Esipuhe
Tulossuunnitteluohje on tarkoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten lii­
kenne ja infrastruktuuri -vastuualueen vuoden 2012 toiminnallisen tulossopimuksen 
valmisteluun. Tulossopimus neuvotellaan Liikenneviraston kanssa.
Ohje on laadittu Liikenneviraston esikunnassa. Ohjeen keskeisistä linjauksista on so­
vittu Liikenneviraston johdon sekä ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuu­
alueen johtajien kesken. Tulossuunnitteluohjeen yksityiskohtaisista linjauksista on 
neuvoteltu ELY-keskusten talouspäälliköiden kanssa.
Ohjetta päivitetään talousarvioesityksen jatkokäsittelyn edistymisen mukaisesti.
Helsingissä lokakuussa 2011
Liikennevirasto
Esikunta
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61 Tulossopimusten valmistelu
1.1 Sopimusten valmistelu ja aikataulut
Ohjeen linjauksia on valmisteltu yhteistyössä ELY-keskusten talouspäälliköiden ja 
Liikenneviraston tulossuunnittelijoiden kanssa Pasilassa 22.6.2010 pidetyssä tulos- 
suunnitteluohjeen valmisteluseminaarissa.
Liikennevirasto on linjannut tulossuunnitteluohjeen laatimista johtoryhmän kokouk­
sessa 13.6.2011 ja linjauksia on käsitelty 14.6.2011 Liikenneviraston johdon ja ELY- 
keskusten L-vastuualueen yhteisessä tapaamisessa. Ohje on tämän jälkeen ollut yh­
teisesti käytössä olevalla P-asemalla tulossopimusesitysten valmistelua varten. Oh­
jetta on täydennetty talousarvioesityksen jatkokäsittelyn edistymisen mukaisesti.
Tulossopimusasiakirjaehdotukset toimitetaan 28.10.2011 Liikenneviraston esikun- 
tayksikköön. Tuloskeskustelut käydään Liikennevirastossa Pasilassa marraskuun 
alussa 2011. ELY-keskukset ovat sopineet tuloskeskusteluajan pääjohtajan sihteerin 
Jaana Lahden kanssa.
ELY-keskus pvm ja klo ja neuvotteluhuone
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Ke 2.11.2011 klo 13.00 nh Ruori 
Ma 7.11.2011 klo 12.00 nh Pysäkki
Etelä-Pohjanmaa
Kaakkois-Suomi
Lappi
Pirkanmaa
Uusimaa
Pohjois-Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Ma 7.11.2011 klo 14.30 nh Ruori 
Ke 9.11.2011 klo 9.00 nh Ruori 
To 10.11.2011 klo 8.00 nh Ruori 
To 10.11.2011 klo 14.30 nh Ruori 
Pe 11.11.2011 klo 13.00 nh Ruori 
Ke 16.11.2011 klo 12.00 nh Ruori 
Ke 16.11.2011 klo 14.30 nh Ruori
Vuoden 2012 määrärahojen osalta käyttö- ja kirjausoikeudet annetaan ELY-keskuk- 
sille kun eduskunta on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja ministeriö on tehnyt 
tilijaottelun.
1.2 Toiminnan suunnittelu Sampossa
ELY-keskukset suunnittelevat toimintansa toimenpiteinä Sampossa. Toteutettavaksi 
suunnitellut toimenpiteet ajoitetaan kokonaan tai osittain ensi vuodelle ja niiden ensi 
vuodelle kohdistuvista kustannuksista laaditaan kustannussuunnitelmat. Myös kaikki 
tulot budjetoidaan Sampoon toimenpiteille.
Hankkeiden ja toimenpiteiden ohjelmointi tehdään Sampon hankesalkkutoiminnolla. 
ELY-keskukset tekevät tuotekohtaiset hankesalkut kustakin talousarviotilistä, jolle on 
annettu suunnittelukehys. Hankesalkussa olevien toimenpiteiden kustannussuunni- 
telmien kokonaissumman tulisi vastata suunnittelukehystä.
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set seurantasalkut vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto-ohjelmasta, siltojen kunnon 
parantamiseen liittyvistä investoinneista sekä pienistä liikenneturvallisuuskohteista. 
Tarkempi ohjeistus hankesalkkujen muodostamisesta on viraston suunnittelun Sam­
po-ohjeessa, jota säilytetään oheisessa osoitteessa:
(Sampo_Toimintaohje_Viraston suunnittelu ja ohjaus_v094.doc)
Tuotekohtaiset hankesalkut muodostavat yhdessä ELY-keskuksen hankesalkun, joka 
sisältää kaikki seuraavana vuonna toteutuksessa olevat hankkeet ja niiden toimenpi­
teet. Projekteja ei tässä vaiheessa vielä välttämättä ole, mutta käynnissä olevien 
hankkeiden kohdalla niitäkin voi hankesalkkuihin kuulua. Tulosneuvotteluissa käy­
dään tarvittavissa määrin läpi suunnitellut hankkeet ja toimenpiteet. Tulosyksiköiden 
tulossopimuksen mukaiset salkut toimivat suunnitelmana tulossopimuskaudella to­
teutettavista töistä. Kaudelle sisällytetyt työt saavat hyväksymismerkinnän ja niille 
voidaan myöntää tulossopimuksenmukainen määrärahankäyttöoikeus. Tämä tapah­
tuu tulosyksiköissä myöntämällä määrärahankäyttöoikeus toimenpiteille (budjetti- 
suunnitelman hyväksyminen).
Tässä kuvauksessa on esitetty TTS-kauden ja 1-vuotisen tulossopimuksen hallinta 
Sampossa. Periaatteena on, että Sampossa on ajantasaiset TTS-kauden kehykset ja 
hankkeet (hankkeet suunniteltu sille toimenpidetasolle kuin on mahdollista). Tarken­
tuvana ohjelmointiprosessina 1-vuotinen tulossopimus perustuu TTS-kauden ensim­
mäiseen vuoteen.
81.3 Keskeiset Linjaukset
Toiminnallisen tulossuunnittelun pääsisältö
Keskeiset linjaukset perustuvat Livin pitkän aikavälin suunnitelmiin (visio, PTS, stra­
tegiset päämäärät ja TTS) sekä ELY-keskusten strategiseen ohjaukseen ja LVM:n 
alustavaan 2012-tulosohjaukseen. Toimivien liikenneyhteyksien turvaamisen ensisi­
jainen tehtävä on väyLien kunnossapito. Sen rahoitus priorisoidaan koko Liikennestra- 
tegiassa. Ensisijaista on verkon päivittäinen toimivuus (erityisesti talvella), pääties­
tön ja kriittisten rakenteiden (siLtojen) kunto.
Maanteiden kunnossapidon peruslinjauksena on rahoituksen riittävyyden varmista­
miseksi panostaa liikennöitävyyden turvaamiseen, mutta samalla tinkiä tiestön raken­
teellisen kunnon pitkäjänteisestä varmistamisesta.
Maanteiden liikennöitävyyden perusedellytykset turvataan. Tämä tarkoittaa mm. koko 
tieverkon talvihoidon tason säilyttämistä ja tiestön kulkukelpoisuuden edellyttämien 
perustoimenpiteiden toteuttamista.
Alempiasteisten teiden päällysteiden korjaaminen toteutetaan täsmäkohdennetusti 
kevyin toimin niin, että liikennöitävyyden taso säilyy, mutta tiestön rakenteellinen 
kunto saattaa heiketä.
Maantieverkon kaikkein vilkkaimmalla 5 %  verkon osalla kulkee oli puolet maantielii­
kenteestä. Tämän suuren liikennemassan tarvitseman palvelutason edellyttämät toi­
met on kyettävä varmistamaan, mikä on niin liikenneturvallisuuden kuin myös elin­
keinoelämän kannalta keskeistä.
Vähäliikenteiden tiestön käytön turvaamiseksi yhteistyötä maaseutuelinkeinojen ja 
metsätalouden toimijoiden kanssa tehostetaan nykyisestäänkin niin, että kulkukel­
poisuus voitaisiin taata suhteellisin pienin panoksin, kuitenkin hyvin. Sorateiden keli- 
rikkohaittaa on viime vuosina pystytty vähentämään ja jatkossa täsmäkorjauksin ti­
lanne pystytään pitämään liikenteen kannalta kelvollisena.
Tienpidon tuotteiden mitoittaminen
Vuoden 2012 toiminnallinen ohjaus perustuu ns. tuoteryhmämalliin, jossa jokaiselle 
tuoteryhmälle on toimintalinja eli liikenteen näkökulmasta määritelty tavoitteellinen 
palvelutaso ja tekniset ohjeet sekä Liikenneviraston TTS:ssä määritelty rahoitus. Toi­
mintalinjat ja ohjeet ovat koottuna Livin ylläpitämässä toimintajärjestelmässä (stra­
teginen hanke). Linjausten toteuma todetaan tunnuslukuraportoinnilla.
Perusväylänpidon suunnitteluperusteena on ensivaiheessa vanhan hallituksen tekni­
nen kehys eli talousarvioesityksen luvun 31.10 perusteluissa arvioitu perusväylänpi- 
don tulojen ja menojen erittely, josta on tehty laskelmat erikseen kullekin väyläverkol­
le. Talousarvioesityksessä tienpidon määrärahakehys on yhteensä bruttomääräisenä 
noin 546 milj. euroa, josta tulorahoituksella rahoitetaan noin 17 milj. euroa. Pääosa 
rahoituksesta jaetaan ELY-keskuksille. Vuoden 2012 menot on mitoitettu seuraavasti:
Uus- tai laajennusinvestointi 62 M€, Korvausinvestointi 73 M€, Ylläpito 147 M€, Hoito 
174 M€, Käyttö 20 M€, Liikenteenhallinta 15 M€, Lautta- ja lossiliikennöinti 45 M€, 
Liikenteen suunnittelupalvelu 10 M€
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Toimenpidetyyppi 1 ja sen sisältämien 
toimien kohdistuminen väyläverkkoon
TAE
2012
Mitoitus
M€ Mitoitusperuste Aluejakoperuste
Tuotot " 16,979 16,937
Kunnat 7,0 EAKR 3,1 EU-nettoutus
Ulkopuoliset rahoitusosuudet 16.525 16,483 4,325 ja ENPI 2,0 M€ Ei jaeta
Muut tuotot 0.454 0.454 Vuokra- ja lupatuottoarvio Ej jaeta
V ä y l ä n p id o n  t u o t t e id e n  o sto t 545,671 545,489
U u s -  t a i la a je n n u s in v e s t o in t i 71,001 42,869
Alueen omat investoinnit 20,518 Jäännöserä Liikennesuorite
Tie- ja rakennussuunnittelu, oma 3,051 Alueen hankkeiden toteutus Liikennesuorite
Tie- ¡a rakennussuunnittelu, keskitetty 12.000 Rakennuttamisaikataulu ja -malli Keskitetty ohjelma
Lautta-alushankinnat 7,300 Hankintaohjelman vuosirahoitus VAR-ELY
T e e m a o h je lm a t 18,950
- Satamat ja terminaalit 3,300 Vaalimaan hankkeen eteneminen KAS-ELY
- Kasvavat kaupunkiseudut 3,850 Kuokkalan kehäväylän 2012 rahoitus KES-ELY
- PKS joukkoliikenteen edistäminen 1.800 Kt 51 Kivenlahden liittymän rahoitus UUD-ELY
- Pohiavesiohielma 2.000 Vihanninkangas. Möykkylä-Mäntylamf POP-ELY
- varaus teemaohjelmiin 8.000 Liikenneturvallisuusohjelma ja ENPI Ohjelmien hankkeet
K o r v a u s in v e s t o in t i ’ 77,500 73,000
Päällystettyjen teiden rakenteen parantaminen 11,000 Villkkaiden teiden kunnon säilyminen PYRO-malli
14.000 Kunnon hallittu heikkeneminen PYRO-malli
Siltojen peruskorjaukset ja putkisillat 35.000 Kunnon varmistaminen Neliöt 50. huonot sillat 40 putket 10%
Sorateiden peruskorjaukset 3.000 Maaseutuelink. ja metsätal toimintaed Pituus 60 % kelirikko 40 %
Varusteiden ja laitteiden uusiminen 10.000 Liikennesuorite
Purku Ei varauduta erikseen Ei jaeta
Y llä p it o 142,786 147,400
Päällysteet ja tiemerkinnät 39.000 Villkkaiden teiden kunnon säilyminen PYRO-malli
38,000 Kunnon hallittu heikkeneminen PYRO-malli
Tierakenteet 57,150
- päällystetyt tiet 15.000 Vilkkaiden teiden kunnon säilyminen PYRO-malli
8,846 Kunnon hallittu heikkeneminen PYRO-malli
- soratiet 2,361 Kunnon varmistaminen Pituus 60 % kelirikko 40 %
4.805 Puuhuolto-ohjelma Keskitetty ohjelma
- alueurakoiden peruskorjaukset 9,138 Alueurakoiden hinnat Alueurakoiden hinnat
Sillat 17.000 Kunnon varmistaminen Neliöt 50. huonot sillat 40 putket 10%
Varusteiden ja laitteiden ohjelmoitu koriaus 5,000
- elohopealampuista luopuminen 3,348 Luopuminen 4 vuodessa Keskitetty ohjelma
- muut varusteet ja laitteet 1,652 Jäännöserä Liikennesuorite
Liikenneympäristön parantaminen 4.000 TTS:n mukaisesti suht. kehykseen Liikennesuorite
Kunto-, olosuhde- ja inframittaukset 4,250 Prokkolan listan mukaan Liikennevirasto
H o ito 162,384 173,620
Talvihoito 93,432 Alueurakoiden hinnat Alueurakoiden hinnat
Liikenneympäristön hoito 54,907
- Perustyöt 39,395 Alueurakoiden hinnat Alueurakoiden hinnat
- Lisätyöt 7,712 Hoidon jäämäerä Alueurakoiden hintojen suhteessa
- Palvelusopimukset valaistus ia pumppaamot 7,800 Hoidon jäämäerä Sähkön menoarvion suhteessa
Sorateiden hoito 25.281 Alueurakoiden hinnat Alueurakoiden hinnat
K ä y ttö 22,500 20,150
Valaistus ja pumppaamosähkö + siirto 20,150 Kulutusarvio 2012 Markku Ijäs Kulutusarvion suhteessa
L i ik e n t e e n h a l l in t a 13,500 14,900
Liikenteenhallinnan hoito- ja käyttöpalvelut 11.000 Valtin tarve + arvio muusta tarpeesta Valtti KAS. ITL-sop LIVI + Liikennes
Diqiroadin ylläpito 1.400 Ylläpidon menot Liikennevirasto
Liikennekeskustoiminta 2.500 Muut kuin henkilöstömenot Liikennevirasto
J u l k in e n  l i ik e n n e  j a  m e r e n k u lu n  tu k i 45,000 45,000
Lautta- ja lossiliikennöinti 45,000 Sopimusten rahoitustarve VAR-ELY
L i ik e n t e e n  s u u n n it t e lu p a lv e lu 11,000 9,600
Liikennejärjestelmäsuunnittelu, tarveselvitykset 3,400 Jäännöserä Liikennesuorite
Esi- ja yleissuunnittelu, oma 4,200 Jäänöserä Liikennesuorite
Esi- ja yleissuunnittelu, keskitetty 2.000 Hankkeiden toteutusohjelma Keskitetty ohjelma
V ä y l ä n p id o n  o m a is u u s h a ll in t a 0,000
Kiinteistöjen vuokraustoiminta El varauduta erikseen El jaeta
Väylänpidon kiinteistöjen hoito ja kp Ei varauduta erikseen Ei jaeta
Kiinteistövero Ei varauduta erikseen Ei jaeta
Kiinteistöinvestoinnit Ei varauduta erikseen Ei jaeta
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Tulostavoitteet
Tulostavoitteet perustuvat tämänhetkiseen arvioon talousarvioesityksestä sekä 
LVM:n kanssa käytyyn alustavaan 2012 tuloskeskusteluun. LVM on asettamassa Lii- 
kennevirastolle erityisesti tienpitoon seuraavat tulostavoitteet väylien kunnolle, lii­
kenneturvallisuudelle ja ympäristölle:
• Huonokuntoiset päällystetyt tiet
• Huonokuntoiset soratiet
• Huonokuntoiset sillat
• Perustienpidon ja kehittämisen turvallisuusvaikutus
• Perustienpidon ja kehittämisen meluntorjunta
ELY-keskuksille tulostavoitteet asetetaan Liikenneviraston strategian mukaisesti vain 
keskeisiin osa-alueisiin. Muilta osin edellytetään toimintalinjojen mukaista toimintaa 
rahoituksen taso huomioiden.
Näitä ELY-keskukselle asetettavia tavoitealueita ovat:
• Tiestön kunnon varmistaminen päätiestöllä ja muulla vilkkaalla tieverkolla
• Kriittisten rakenteiden kuten siltojen kunnon varmistaminen
• Liikenneturvallisuuden parantaminen (hevat, onnettomuudet, erillisraportit)
• Tienkäyttäjien tyytyväisyys (myöhemmin vuodesta 2013 alkaen elinkeinoelä­
män tyytyväisyys/kansalaisten tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen tai väy­
lien palvelutasoon)
• Hankintaosaaminen /  markkinoiden hallinta tai joku muu Liikenneviraston 
strategiasta johdettava kehittämistavoite (vrt. strategiset hankkeet)
Keskeinen muutos toiminnallisessa tulosohjauksessa on siirtyminen vuosittaisista 
tavoitteista ja rahoituskehyksistä koko TTS-kauden mittaiseen suunnittelujänteeseen.
ELY-keskusten tulostavoitteet asetetaan keskeisille tavoitealueille sekä toimintavuot­
ta koskevina tavoitteina että vuoteen 2015 ulottuvina TTS-kauden päämäärinä. Vas­
taavasti määrärahat mitoitetaan ELY-keskuksittain niin, että valtakunnallisesti määri­
tellyt päämäärät voidaan saavuttaa ja alueelliset erot palvelutasossa tasoittuvat kes­
keisten kuntomuuttujien osalta vilkkailla teillä ja silloilla.
ELY-keskukset ohjelmoivat siltojen ja vilkkaiden teiden kunnon edellyttämät toimet 
koko suunnittelukauden kattavan tavoitteen ja rahoituskehyksen mukaisesti Sampo- 
järjestelmän nelivuotiskauden suunnitelmana (hankesalkku) omista alueellisista läh­
tökohdistaan. Lisäksi ELY-keskukset suunnittelevat hankesalkut SAMPO-järjestel­
mään pienistä liikenneturvallisuutta edistävistä hankkeista nelivuotiskaudelle.
Perusväylänpidon tuotemitoitus ja alueellinen rahanjako
Liikennevirasto jakaa rahoituksen tuoteryhmille strategioiden ja linjausten mukaan. 
Kunkin tuoteryhmän alueellinen jako toteutetaan niin, että se tukee tuotteen (esim. 
tiestön päivittäisen hoidon) linjauksia. Strategisesti tärkeät tehtävät priorisoidaan 
muiden edelle. Näin esimerkiksi päällysteiden rahoitus ensisijaisesti varmistetaan 
päätiestön ja muun vilkkaimman tiestön osalta. Muun verkon päällystys toteutetaan 
rajatuilla resursseilla.
Rahoituksen jakoperusteet esitetään tulossuunnitteluohjeessa. Rahoituksen käyttöä 
ohjaavat tulostavoitteet ja valtakunnalliset toimintalinjat sekä alueelliset asiakastar­
peet.
11
Verkon päivittäinen toimivuus turvataan valtakunnallisesti yhtenäisenä mitoittamalla 
alueurakoiden rahoitus vastaamaan sopimushintoja. Hoidon määrärahat jaetaan ELY- 
keskuksille kuten aikaisemminkin hoidon alueurakoiden hintojen perusteella ja vas­
taavasti käytön menot valaistuksen ja pumppaamoiden sähkön kulutusarvion perus­
teella.
Väylien korvausinvestointien ja ylläpidon rahoituksessa priorisoidaan sillat ja vilkkaat 
tiet. Noin 220 M€ rahoituksesta on alustavien laskelmien perusteella tarve rahoittaa 
koko TTS-kaudella siltojen korjauksia joka vuosi keskimärin 52 M€ jotta vuonna 2015 
voitaisiin päästä tavoiteltuun kuntatasoon (nykyisistä 684 huonokuntoisesta enin­
tään 600 siltaan).
Siltojen osalta rahoitus jaetaan siltaneliöiden (50 % ) ,  huonokuntoisten siltojen kan- 
sineliöiden määrän (40 % )  ja huonokuntoisten putkisiltojen lukumäärän (10 % )  pe­
rusteella kuten aikaisemminkin.
Vilkkaiden teiden korjauksiin suunnitellaan käytettäväksi 65 M€ vuosirahoitus tavoi­
tetasoon pääsemiseksi (huonokuntoisten vilkkaiden teiden 530 kilometrin määrä ei 
lisäänny). Rahoituksen jako pääteiden ja muiden teiden osalta perustuu päällysteiden 
uusimisväliin perustuvaan laskentamalliin (ns. PYRO-malli, joka ottaa huomioon tien 
pituuden, liikennemäärän, rappeutumisnopeuden, kunnon ja järkevän toimenpidekier- 
ron).
Muuhun kuntotavoitteen edistämiseen (mm. soratiet, alempi päällystetty tieverkko, 
varusteiden ja laitteiden uusiminen, liikenneympäristön parantaminen ja kuntomitta- 
ukset) jää 105 milj. euroa. Jakoperuste on sorateille 60 %  pituus ja 40 %  kelirikko, 
alempi päällystetty tieverkko PYRO-malli, varusteille ja laitteille liikennesuorite ja 
liikenneympäristön parantamiselle liikennesuorite. Tulossuunnitteluohjeessa on va­
rattu uus- tai laajennusinvestointien teemaohjelmiin erillinen 5,0 milj. euron lisämää­
räraha alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehtimiseen maaseutuelinkeinojen ja 
metsätalouden toimintaedellytykset turvaavalla tavalla.
Uus- tai laajennusinvestointien rahoitus jaetaan pääosin liikennesuoritteen perusteel­
la. Keskitetysti rahoitetaan nykyisten teemaohjelmien häntiä sekä varaudutaan ra­
hoittamaan pieniä liikenneturvallisuutta edistäviä hankkeita sekä ENPI-hankkeiden 
kansallisia rahoitusosuuksia. Keskitetysti rahoitetaan isojen kehittämishankkeiden 
tie- ja rakennussuunnittelua 12 milj. eurolla.
Liikenteen hallinnan rahoitus menee pääosin (7,7 milj. euroa) VALTTI-yksikölle ja Lii- 
kennevirastolle (tieliikennekeskuksen muut kuin palkkausmenot 2,5 M€ ja ilmatieteen 
laitoksen sopimukset 0,3 M€). ELY-keskuksille jaettava noin 3,0 milj. euron osuus jae­
taan liikennesuoritteen suhteessa kuten aikaisemminkin.
Liikenteen suunnittelupalvelu sisältää ELY-keskusten oman ja keskitetyn esi- ja yleis­
suunnittelun. Liikenneviraston käytössä on Digiroadin ylläpitoon 1,4 milj. euroa. ELY- 
keskusten osuus jaetaan liikennesuoritteen suhteessa ja keskitetysti suunnittelu- 
hankkeisiin.
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Budjetointi Sampo-järjestelmässä
Tulosbudjetit tehdään Sampo-järjestelmään tuotetasolla. Kunkin tuotteen sisältämät 
toimenpidetyypit on määritelty Sampon toimenpidetyyppitaulukossa. Sivun 7 taulu­
kon tuotemitoitus perustuu TAE 2012 esitykseen ja hallitusohjelman mukaisiin linja­
uksiin.
Osa perustienpidosta varataan Liikennevirastolle
Perusväylänpidon määrärahasta varataan suoraan Liikennevirastolle Liikennekeskuk­
selle 2,5 M€, tiestö- ja kuntomittauksiin 4,25 M€ ja Digiroadin ylläpitoon 1,4 M€. Li­
säksi Liikennevirastolle varataan E18 kehä III toisen vaiheen rakennussuunnitelman 
jatkorahoitus, arviolta 2,2 milj. euroa.
Kustannustason nousuun varautuminen sekä Jpää-Lahti ja Muurla-Lohja
Kunnossapidon alueurakoihin on varattu 1.8.2011 lähtien 4,0 %  vuotuista kustannus- 
nousua vastaava rahoitus. Mainittuun päivään asti kustannustason nousuksi on mää­
ritelty MAKUN kp-osaindeksin todellinen muutos. Elinkaarirahoitushankkeiden Muur­
la-Lohja ja Järvenpää-Lahti hoito ja ylläpito maksetaan momentin 31.10.79 määrära­
hasta. Tosin Järvenpää-Lahti hankkeen osalta hoito ja ylläpito rahoitetaan syys- 
joulukuun ajalta perustienpidon momentilta, koska jälkirahoitushanke päättyy 
30.8.2012.
Kainuun rahoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle Kainuun maakunnan hallintokokeilualueen pe­
rustienpitoon ja tieverkon kehittämiseen osa momentin määräraha käyttöoikeudella, 
arviolta 26 milj. euroa (sis. alv 23 % ) .  Kainuun hallintokokeilualueen 0,195 milj. euron 
osuus vuoden 2012 puuhuoltorahasta on jo kehysmenettelyssä siirretty TEM:n hallin­
nonalalle.
ELY-keskusten määrärahat Liikenneverkko-luvun osalta (alustavasti)
■  Perustienpidon 546 milj. euron määrärahasta n. 534 milj. euroa käyttöoikeudella
■  Perusväylänpidon vuoden 2011 ennakoitujen saldojen käyttöoikeuksien asettami­
sesta sovitaan tuloskeskusteluissa.
■  Yksityisteiden valtioapujen koko 8,0 milj. euron määräraha kirjausoikeudella.
■  Maa- ja vesialueiden hankinta ja korvaus momentin 35 milj. euron määrärahasta 
32 milj. euroa käyttöoikeudella.
... sekä Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut luvun osalta
■  Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäminen 
39,825 milj. euroa
■ Merenkurkun liikenne 0,25 milj. euroa
■ Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki 9,25 milj. euroa
■ Kehittämishankkeet ja liikkumisen ohjaus 2,85 milj. euroa
■ Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen 10,9 milj. euroa
Saaristoliikenteen hoito
Varsinais-Suomen ELY-keskus asetetaan määrärahat saaristoliikenteen toimivuuden 
turvaamiseksi perusväylänpidosta ja saariston yhteysliikennepalveluiden ostojen ja 
kehittämisen määrärahoista.
Saaristoliikenteellä tarkoitetaan tässä maantielautta- ja yhteysalusliikennettä, yksi­
tyisteillä olevien lossien avustuksia sekä saaristoliikennettä palvelevien laiturien ja 
väylien ylläpitoa. Lisäksi vuosittain tulosneuvotteluissa sovitaan mm. silloittamiseen, 
asiakaspalveluun ja liikenteen ohjaukseen kuuluvista mahdollisista erillisprojekteista.
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Perusväylänpidon määrärahan alueellisen jaon perusteet
Päällystettyjen teiden päällysteiden uusimisen ja tierakenteiden korjaamisen sekä 
tiemerkintöjen rahoituksen alueellinen jako perusteet on korjattu vastaamaan hyväk­
syttyä strategiaa. Määrärahasta 80 %  (102 milj. euroa) jaetaan YP1A ja YP1B tiever­
kolle siten, että sen kunto pidetään ennallaan, mutta alemman verkon kunnon salli­
taan heikentyvän ja 20 %  (25 milj. euroa) kaikille päällystetyille teille rappeutumis- 
nopeuden mukaan. Strategian mukainen jako siirtää rahoituksen painopistettä alem­
malta verkolta pääteille. Aikaisempien päätösten mukaan puuhuoltoon varataan li­
säksi 9 milj. euroa ja se on jaettu puoliksi painorajoitusuhan ja puoliksi hakkuukerty- 
män perusteella.
Siltakorjausten 52 milj. euron alueellisen jaon perusteet säilyvät ennallaan: siltojen 
kansineliöt (50 % ) ,  huonokuntoisten rumpujen lukumäärä (10 % )  ja muiden huono­
kuntoisten siltojen kansineliöt (40 % ) .
Alueiden oman suunnittelun alueellisen jaon peruste säilyy ennallaan ja on liikenne­
suorite, joka huomioi myös tulevien investointien määrän.
Keskitetysti rahoitettavien kehittämishankkeiden suunnittelun osalta hankekohtainen 
jakoesitys valmistellaan ELY-keskusten suunnitteluhankkeiden puolivuotisraportin 
pohjalta.
Yksityisteiden valtioavun 8 milj. euron vuoden 2012 määrärasta ei enää kohdistu mi­
tään puuhuollon edistämiseen. Määrärahan jakoperusteet ovat samat kuin vuonna 
2010. KES-ELY valmistelee aluejaon lokakuun puolivälissä.
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle asetetaan lauttaliikenteen hoidon sekä saariston 
yhteysalusliikennepalvelujen ostojen ja kehittämisen määrärahat.
Tulojen budjetointi
ELY -keskukset budjetoivat yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ja niitä vastaavat me­
not. Pääosiltaan kyse on kuntien rahoitusosuuksista ja EAKR-rahoituksesta. Liikenne- 
virasto on arvioinut vuoden 2012 talousarvioesityksessä näiden rahoitusten määräksi 
runsaat 16 milj. euroa. Mahdollisten TEN-tukien nettoutukset otetaan huomioon Lii- 
kenneviraston tulosbudjetin laadinnassa.
Saldojen budjetointi
Perusväylänpidon (mom. 31.10.20.1 Tienpito) vuodelta 2011 siirtyvien saldojen budje­
toidaan ELY-keskuksille sovitaan tuloskeskusteluissa. Saldojen asettamisesta ELY- 
keskuksille päätetään tilinpäätösten valmistuttua.
Lauttahankintojen rahoittaminen
Varsinais-Suomen ELY-keskus on tilannut lauttapalvelun kilpailuttamista varten kaksi 
lautta-alusta vuonna 2010 ja menokehyksessä on varattu maksatuksesta aiheutuviin 
menoihin vuodelle 2012 määrärahaa 7,3 milj. euroa. Ohjelma päättyy vuonna 2012.
Tulostavoitteiden asettaminen
Liikenneviraston kanssa sovittavat tulostavoitteet perustuvat asetuksessa ELY- 
keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle määriteltyihin keskeisiin tehtä­
viin. Tavoitteissa on myös huomioitu valtion vuoden 2011 talousarvioesityksessä Lii- 
kennevirastolle asetetut tulostavoitteet. Tavoitteet vastaavat vuoden 2010 tavoitteita 
muutoin, paitsi liikenteen toimivuuden osalta, joka on uusittu kokonaan. Muista ELY-
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keskusten toimintaa tai yhteisiä menettelyjä koskevista tavoitteista (esim. Sampo- 
järjestelmän käyttöönotto) sovitaan tarkemmin tulosneuvotteluissa.
Liikenneviraston asettamien tulostavoitteiden painojen summaksi määritetään 
100 % .  Tavoitekortteja on vuoden 2010 tapaan viisi kappaletta. ELY-keskuksen mah­
dollisesta yhteisestä sisäisestä tulostavoitteesta päättää TEM.
Liikenneviraston ELY-keskukselle asettamia tulostavoitteita tullaan myöhemmin tar­
vittaessa tarkentamaan, ottaen huomioon mm. Liikennevirastolle vahvistettavat tu­
lostavoitteet. Tulostavoitteiden painoista sovitaan tuloskeskusteluissa.
Tiestömittausten menojen budjetointi
Liikennevirastolle on budjetoitu 4,25 milj. euroa tiestötietorekisterien mittaus- ja yl­
läpitomenojen tilaamiseksi ja maksamiseksi, kuten kuluvanakin vuonna.
ELY-keskusten L-vastuualueen ja Liikenneviraston yhteistyö
ELY -keskus varautuu yhteistyöhön muiden ELY-keskusten ja Liikenneviraston kans­
sa. Yhteistyöverkkojen toimintaan osallistumisesta sovitaan tarkemmin tuloskeskus­
teluissa. Tieliikenteen telematiikkayksikkö (VALTTI) KAS ELY:ssä budjetoi liikenteen 
hallinnan laitteiden hoito ja käyttöpalvelukin sekä laitteiden uusimiseen 7,7 M€.
Joukkoliikenne
Liikenneviraston tulee tehdä ehdotus LVM:lle valtion talousarviossa osoitettavan 
joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä ELY-keskuksille ottaen huomioon palve- 
lusopimusasetuksen, joukkoliikennelain ja valtionavustusasetuksen säännökset sekä 
valtion talousarvion määräykset.
Määrärahojen ELY-keskuksittainen kiintiöinti tehdään myöhemmin ohjeistettavalla 
tavalla.
1.4 Tulossopimusasiakirjat
Tulossopimus muodostuu vastuualueen toimintasuunnitelmasta, tavoitekorteista ja 
budjettiasiakirjoista. Toimintasuunnitelmat ja tavoitekortit tallennetaan LIVIN ja ELY- 
keskusten yhteiselle levyasemalle P:\Ely_Livi_yhteiset\Esikunta\Tulosohjaus\2012. 
Budjetit talletetaan Sampo-toiminnanohjausjärjestelmään.
A. Toimintasuunnitelmassa esitetään keskeiset tienpidon ja joukkoliikenteen kehit­
tämisen toimintaperiaatteet sekä toiminnan edellyttämät resurssit ml. ELY-keskuksen 
henkilöstön osaamisen kehittäminen. ELY-keskus merkitsee toimintasuunnitelmaan 
maa kuntayhteistyön puitteissa toteutettavaksi sovitut vuosien 2012-2013 tienpito- 
toimet. Toimintasuunnitelma sisältää arvion tavoitteiden toteutumisesta ja valituista 
keinoista. Toimintasuunnitelma nimetään:
Toimintasuunnitelma 2012 UUD 
Toimintasuunnitelma 2012 VAR 
Toimintasuunnitelma 2012 PIR 
Toimintasuunnitelma 2012 KAS 
Toimintasuunnitelma 2012 POS 
Toimintasuunnitelma 2012 KES 
Toimintasuunnitelma 2012 EPO
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Toimintasuunnitelma 2012 POP 
Toimintasuunnitelma 2012 LAP
Toimintasuunnitelman tulee sisältää arvio siitä, miten ELY-keskuksen henkilöstö­
suunnitelmassa suunnitellut tuottavuustoimenpiteet mahdollistavat tehtävien asian­
mukaisen hoidon L-vastuualueella vuonna 2012 ja myös pitemmällä aikavälillä. Keski­
tettyjen tehtävien osalta pitää tehdä erillinen resurssitarkastelu.
Toimintasuunnitelman voi tehdä esim. vuoden 2011 rakenteella.
B. Tavoitekortit ovat Word -tiedostona. Ne sisältävät asetettavat tulostavoitteet mit- 
tareineen. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tavoitekortit nime­
tään:
Tavoitekortit 2012 UUD 
Tavoitekortit 2012 VAR 
Tavoitekortit 2012 PIR 
Tavoitekortit 2012 KAS 
Tavoitekortit 2012 POS 
Tavoitekortit 2012 KES 
Tavoitekortit 2012 EPO 
Tavoitekortit 2012 POP 
Tavoitekortit 2012 LAP
C. Budjettiasiakirjat
Vielä vuonna 2011 käytetyt Excel-tiedostot jäävät pois käytöstä ja budjetit tehdään 
suoraan Liikenneviraston Sampo-järjestelmään.
1.5 Tulosraportointi
Toiminnallisten tulossopimusten toteutuminen raportoidaan osana Sampo-toimin- 
nanohjausjärjestelmää. Raportointi ohjeistetaan osana Sampon käytön ohjeistusta.
1.6 Tulospalkkaus
ELY-keskusten tulospalkkiojärjestelmästä tehdään päätös työ- ja elinkeinoministe- 
riössä. Vuonna 2011 tulospalkkausjärjestelmä on käytössä vain tulosohjauksen, mutta 
ei palkitsemisen osalta.
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2 ELY-keskusten tulostavoitteet
2.1 Tulostavoitteiden asettaminen
Tulostavoitteet perustuvat Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2012- 
20l5:ssa määriteltyyn tavoiteasetteluun ja valtion vuoden 2012 talousarvioesitykses­
sä Liikennevirastolle annettuihin alustaviin tavoitteisiin. Tulostavoitteiden kireys on 
mitoitettu talousarviossa esitettyjen perusväylänpidon määrärahojen mukaiseksi. 
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kussakin tavoitekortissa esi­
tetään tavoitelause, taustainformaatio, tavoitteen paino, mittaaminen, pisteytys sekä 
vastuuhenkilö ELY-keskuksessa ja Liikennevirastossa.
2.2 ELY-keskusten tulostavoitteet
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen tulostavoitteiden painotus on 
ohjeellinen ja tarkoitettu tulossopimusneuvottelujen lähtökohdaksi. Tavoitekorttien 
pohjat ovat P-aseman tiedostossa.
Tavoite Paino
Tieverkon kunnon ylläpito 3 0 %
Liikenneturvallisuuden parantaminen 2 5 %
Tienkäyttäjien tyytyväisyys 2 0 %
Väylänpidon hankintamenettelyt 15%
Liikennejärjestelmän kehittäminen 1 0 %
Yhteensä 100 %
Tieverkon kunnon ylläpito
ELY-keskus mitoittaa ja  kohdistaa tienpidon toimet tieverkolle siten, että siltojen kunto 
varmistetaan ja  vilkkaiden teiden palvelutaso pysyy nykyisellä tasolla, mutta muun tie­
verkon kunto voi heiketä. ELY-keskus valitsee toimenpiteet ylläpidon toimintalinjojen 
mukaisesti siten, että tierakenteet voidaan ylläpitää mahdollisimman taloudellisesti.
Maanteiden kunnossapidon peruslinjauksena on rahoituksen riittävyyden varmista­
miseksi panostaa liikennöitävyyden turvaamiseen, mutta samalla tinkiä tiestön raken­
teellisen kunnon pitkäjänteisestä varmistamisesta. Maanteiden liikennöitävyyden pe­
rusedellytysten turvaamiseksi keskitytään kriittisten rakenteiden, kuten siltojen ja 
vilkkaiden teiden (YP1A ja YP1B) kunnon varmistamiseen.
Vilkkaiden teiden ja siltojen kunnon takaavista toimista laaditaan Sampoon erilliset 
hankesalkut, joista käyvät ilmi ELY-keskusten määrärahan käytön suunnitelmat vuo­
sille 2012-2015. Hankesalkun muodostamiset ohjeet annetaan Sampon toimintaoh­
jeessa, jota säilytetään P-asemalla (alla linkki ohjeeseen).
P:\Ely_Livi_yhteiset\Esikunta\Tulosohjaus\2012\ELYT\Valmistelu_2012\Sampo_Toimintaohje_Viraston 
suunnittelu ja ohjaus_v092.doc
Tuloskortit rakennetaan siten, että tavoitteilla on mahdollista varmistaa LVM:n aset­
tamien tulostavoitteiden toteutuminen. Maantieverkolla voi olla enimmillään huonoja
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ja erittäin huonoja päällystettyjä teitä 4 400 km, siltoja 840 kpl, sorateitä 3 000 km ja 
kevyen liikenteen väyliä 380 km.
ELY-keskusten kuntotavoite asetetaan vilkkaille teille ja huonokuntoisille silloille. 
Myös muiden teiden päällysteiden kuntotasoa ja huonokuntoisten sorateiden määrä 
otetaan seurantaan ja raportoidaan osana tulosraportointia. Tavoitekortissa kuvataan 
kuntotilanteen kehitys vuoden 2015 loppuun asti annetun menokehyksen puitteissa. 
ELY-keskuksille asetetaan seuraavat tavoitteet ja niitä vastaava rahoitus.
Vilkkaat päällystetyt tiet
UUD VAR PIR KAS POS KES EPO POP LAP Yht.
Huonoja teitä v. 2012 
enintään (km) 164 91 49 26 72 41 37 50 35 565
Huonoja teitä v. 2015 
enintään (km) 134 61 46 34 71 38 46 78 40 549
Rahoitus M€ vuodessa 20,64 7,26 5,52 3,30 6,54 3,84 4,86 5,76 2,28 60,000
Rahoitus neljässä vuo­
dessa M€ 82,56 29,04 22,08 13,20 26,16 15,36 19,44 43,04 9,12 240,00
Kukin ELY-keskus suunnittelee Sampo-järjestelmään edellä annetun suunnittelu­
kauden kehyksen mukaiset ylläpidon ja korvausinvestointien toimet. Tuloskorttiin 
merkitään rahoituksen kohdistuminen vuosille 2012-2015.
Muut päällystetyt tiet (ELY-keskusten arvio elokuussa 2011)
UUD VAR PIR KAS
Huonoja teitä v. 2011, 
ennuste elokuussa 2011 178 290 147 69
Huonoja teitä v. 2012 
enintään (km) 205 363 147 80
Huonoja teitä v. 2015 
enintään (km) 270 565 222 120
Rahoitus M€ vuodessa 10,77 9,127 4,746 3,164
Rahoitus neljässä vuo­
dessa M€ 43,08 36,51 18,98 12,66
POS KES EPO POP LAP
276 93 173 239 162
320 120 206 290 195
380 180 357 545 300
9,979 3,651 8,153 6,024 5,233
39,92 14,60 32,61 24,09 20,93
Yht.
1 447
1 926
2 939
60,846
243,38
Tulostavoitetta ei aseteta muille päällystetyille teille, mutta ELY-keskus arvioi tulos- 
kortissaan vuosittaisen rahoituksen ja huonokuntoisten määrän kehittymisen.
Sillat
UUD VAR PIR KAS
Huonot siität 1.1.2011 188 127 70 11
Huonoja siltoja v. 2012 
enintään (kpl) 181 125 63 12
Huonoja siltoja v. 2015 
enintään (kpl) 160 115 54 21
Rahoitus M€ vuodessa 17,32 7,13 4,74 2,59
Rahoitus neljässä vuo­
dessa M€ 69,29 28,50 18,96 10,36
POS KES EPO POP LAP
105 30 70 30 45
103 29 67 44 48
90 32 59 55 58
6,54 2,55 3,69 3,38 4,06
26,15 10,20 14,77 13,51 16,25
Yht.
676
672
644
52.00
208.0
Kukin ELY-keskus suunnittelee Sampo-järjestelmään edellä annetun suunnittelukau­
den kehyksen mukaiset ylläpidon ja korvausinvestointien toimet. Tuloskorttiin merki­
tään rahoituksen kohdistuminen vuosille 2012-2015.
18
Liikenneturvallisuuden parantaminen
ELY-keskus vähentää tienkäyttäjän riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen.
Valtioneuvoston valmisteltavana olevan periaatepäätöksen mukaan tieliikenteessä 
vuosittain menehtyvien ihmisten lukumäärä vähenee alle 100 kuolleeseen vuoteen 
2025 mennessä. Tästä maanteiden osuus olisi enintään 75 kuollutta. Perustienpidon 
toimien turvallisuustavoite on 28 ja valmistuvien kehittämishankkeiden 5 henkilö­
vahinkoon johtavan liikenneonnettomuuden vähentäminen.
UUD VAR PIR KAS POS KES EPO POP LAP Yht.
Perusväylänpidon tur- 
vallisuusvaikutus (las­
kennallinen heva)
7,8 3,7 2,5 1,6 3,5 1,8 2,7 3,0 1,4 28,0
Vuonna 2015 tapahtu­
vat vakavat onnetto­
muudet (ennuste)
736 380 218 206 335 173 285 298 166 2 797
Heva-vaikutukset on jyvitetty ELY-keskuksille v. 2010 liikennesuoritteen (70 % )  ja 
vuosina 2006-2010 tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien (30 % )  suhtees­
sa. Liikennevirastossa tavoitteesta vastaavat Mirja Peljo ja Auli Forsberg.
ELY-keskukset asettavat vuodelle 2015 tavoitteeksi sattuvien henkilövahinko- 
onnettomuuksien lukumäärän enimmäistavoitteen. Oheisena on ehdotus tavoitelu­
vuksi.
Liikenneturvallisuutta edistävien toimien liikenneturvallisuusvaikutukset (laskennal­
linen heva) tulee tallentaa Sampo-järjestelmään, jotta näistä toimista voidaan raken­
taa hankeohjelmia. Hankesalkun muodostamiset ohjeet annetaan Sampon toiminta­
ohjeessa.
Tienkäyttäjien tyytyväisyys
Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan säilyy nykytasolla.
Tulostavoitteella tuetaan asiakaslähtöisen toimintamallin soveltamista. Tavoitteen 
toteutumista mitataan asiakaskyselyillä. Tavoitekortti on määritelty yhtenäisesti, 
mutta mittari ELY-keskuksittain. Liikennevirastossa tavoitteesta vastaa Anu Kruth.
Väylänpidon markkinoiden kehittäminen
ELY-keskus kehittää hankintamenettelykään siten, että ne ovat yhtenevät kaikilla vas­
tuualueilla, että markkinat ovat toimivia ja  kilpailu markkinoilla toimii.
Tavoitteen saavuttamista arvioidaan yhtenäisten hankintamenettelyn käyttöönoton 
edistymisenä, pitkäjänteisen ja innovatiivisen tilaajatoiminnan sekä hankintojen ajoi­
tuksen perusteella. Liikennevirastossa tavoitteesta vastaa Magnus Nygard ja Tuovi 
Päiviö-Leppänen.
Liikennejärjestelmän kehittäminen
ELY-keskus parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta.
Tavoite on johdettu Liikenneviraston kolmesta strategisesta välitavoitteista. Osa­
tavoitteet kohdistuvat joukkoliikenteen kehittämiseen, kevyen liikenteen edistämi­
seen, liikennejärjestelmätyöhön sekä maankäytön suunnitteluun vaikuttamiseen.
Liikennevirastossa tavoitteesta vastaa Jarmo Joutsensaari.
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3 ELY-keskuksille suunniteltu väylärahoitus
3.1 Talousarvioesityksen menokehykset
LVM:n hallinnonalan menokehyksiin on varattu seuraavat määrärahat. Osa määrära-
hoista varataan Liikenneviraston ja osa ELY-keskusten käyttöön.
Määrärahamomentit TAE2012
2013
kehys
2014
kehys
2015
kehys
Liikenneviraston toimintamenot 31.10.01
- Liikennevirasto 86,934 85,729 84,713 84,353
Perusväylänpito 31.10.20 930,360 929,500 946,500 949,500
ELY-keskukset 518,552
- Liikennevirasto (tiet) osa edellisestä rivistä 10,000
- Liikennevirasto (rautatiet) 309,933
- Liikennevirasto (vesiväylät) 91,875
Valtionapu yksityisten teiden kp ja par. 31.10.50
- ELY-keskukset 8,000 8,000 8,000 8,000
Maa-ja vesialueiden hankinnat ja korv. 31.10.76 35,ooo 35,ooo 35,ooo 35,ooo
- ELY-keskukset 32,000
- Liikennevirasto, rautatiet 2,980
- Liikennevirasto, vesiväylät 0,020
Väyläverkon kehittäminen 31.10.77 444,653 384,833 336,001 324,200
- Liikennevirasto, tiehankkeet 142,553
- Liikennevirasto, ratahankkeet 246,900
- Liikennevirasto, vesiväylähankkeet 13,300
- Liikennevirasto, yhteiset väylähankkeet 36,900
Eräät väylähankkeet 31.10.78 73,ioo 168,060 20,000 31,000
- Liikennevirasto, tiehankkeet 73,ioo
Elinkaari rahoitushankkeet 31.10.79 47,897 47,ooo 66,000 97,800
- Liikennevirasto, tiet 47,897
Joukkoliikenteen palv. ostoja keh. 31.30.63, osa (63,175) 65,175 65,175 65,175
- ELY-keskukset, alueellisen ja paikallisen lii-
39,925kenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäm.
- ELY-keskukset, Kehittämishankkeet ja liik- 2,850kumisen ohjaus (2,150+0,700)
- ELY-keskukset, Suurten kaupunkiseutujen 9,250joukkoliikennetuki
- ELY-keskukset, Merenkurkun liikenne 0,250
Saariston yht.alusliik.palv. ostot ja keh. 31.30.64
- Varsinais-Suomen ELY-keskus 11,007 7,448 9,745 10,725
Yhteensä 1 689,226 1730,745 1571,134 1605,753
- ELY-keskukset 621,834
- Liikennevirasto 1 067,392
Kehykset saattavat muuttua eduskuntakäsittelyn aikana.
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3.2 Perusväylänpidon rahoituksen aluejako
Oheiseen taulukkoon on merkitty yhteenvetona perustienpidon määrärahan aluejako.
V u o d e n  2012 p e ru s v ä y lä n p id o n  ra h o itu k s e n  a lu e ja k o Alueurakan indeksejä korotettu 318 2011, alueurakan lisätöihin 9 M€ uus-tai laajennusinvestoinneista 30 8.2009
T o lm e n p id e ty y p p l 1 ja  se n  s is ä ltä m ie n  
to im ie n  k o h d is tu m in e n  v ä y lä v e rk k o o n
lito  itu  s 
M€
UUD VAR PIR KAS POS KE S EPO POP LAP LIVI JAK
16,937 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,937
16 483 16,483
0.454 0,454
545,489 104,105 107,047 36,813 36,985 69,133 32,099 46,241 41,025 35,891 11,35-0 24,800
42,869 6,837 10,230 2,210 1,388 3,064 1,597 2,198 2,132 1,213 2,200 9,800
20,518 5,952 2,551 1,924 1,209 2,667 1,390 1,914 1,856 1,056
3 051 0,885 0,379 C ,286 0,180 0,397 3,207 0,235 0,276 0,157
"2,000 2,203 9,800
7,300 7,300
18,950 1,800 0,000 0,000 3,300 0,000 3,350 0,000 2,000 0,000 0,000 8,000
3,300 3,300
3,850 3,350
1,800 1,803
2,000 2,000
8,000 8,000
73,000 20,743 9,627 6,52? 3,756 10,034 4,18? 6,38? 5,667 5,086 0,000 1,000
"1,000 3,¿4 3 1,210 C,S20 0,550 1,090 3,540 0,81C 0,960 0,380 1,000
"4,000 2/73 2,100 1C92 0,728 2,296 3,840 1,876 1,386 1,204
35,000 11,723 4,814 3,199 1,751 4,403 1,724 2,496 2,144 2,747
3,000 0,201 0,260 0,373 0,138 0,945 3,301 0,258 0,273 0,241
"0,000 2,901 1,243 C ,938 0,589 1,300 3,577 0,933 0,905 0,515
0.000
147,400 34,584 17,870 11,562 7,626 21,404 9,107 14,216 12,459 10,322 4,250 4,000
39,000 12,566 4,417 ","68 2,008 3,979 2 336 2 957 3,504 1.387 2,500
38,000 6,725 5,700 2,964 1,976 0,232 2,280 5,092 3,762 3,268
57.150 13.111 6.494 4.494 3,168 10.101 4,330 5,358 4.414 4.479 0,000 1,500
"5,000 4,644 1,634 1,242 0.7A3 1,472 3,364 1,094 1,296 0,513 1,500
8 846 1,565 1,327 C.690 0.460 1.45" 3,531 1.135 0.876 0.761
2.3G1 0,-53 0,205 C,294 0,108 0,744 3,237 0,211 0,215 0,189
4.805 0,389 0,278 C,223 0,6"5 1,326 3,500 0,595 0,432 0.347
9 138 0,603 0,712 C.491 0,392 2,97" 3,901 1,051 0,554 1.334
"7.000 5,694 2,338 1,554 0,851 2,139 3,337 1,212 1.041 1.334
5,000 1,030 0,763 0,371 0,238 0,572 0,190 0,437 0,417 0,982 0,000 0,000
3.348 0,551 0 557 C.216 0,141 0,358 3,378 0,233 0,267 0.897
1,652 0/79 0,205 C,155 0,097 0,215 3,112 0,154 0,149 0,085
4,000 1 ,"63 0,497 0,375 0,236 0,520 3,271 0,373 0,362 0.206
4,250 4,250
173,620 33,167 20,050 13,575 11,291 30,553 11,595 20,507 15,258 16,824 0,700 0,000
93,432 18,827 10,475 8,189 6,209 15,898 5,535 9,974 8,419 8,905
54.907 12,247 6,945 3,930 3,455 8,552 2,883 6,633 4,541 5.023 0,700 0,000
39,395 9,033 5,050 2,876 2,278 6,125 2,143 5,253 3,034 3,586
7.712 1,257 0,7/5 0,534 0,5/6 1,27/ 3,489 0,829 0,58/ 0.68/ 0,703
7,800 1,951 1,120 0,520 0,600 1,150 3,250 0,54C 0,920 0,750
25.281 2,093 2,631 1,456 1,62/ 6,103 2,2/8 3,930 2,29/ 2,896
20,150 3,903 2,950 1,950 1,300 2,700 0,950 1,950 2,550 1,900 0,000 0,000
20,150 3,909 2.950 1,950 1,300 2,700 3,960 1,950 2,550 1,900
14,900 ' 0,870 r 0,373 ” 0,281 " 7,877 0,390 K 0,203 ' 0,280 ” 0,271 ' 0.154 4,200 r 0,000
'1,000 ’ 0,8/9 ' 0,3/3 0,281 / ,8 / / 0,390 ’ 0,203 0,230 9,2/1 0.1M 9,39 j
1,400 1/03
2,500 2,503
45,000 K ö ,ö ö ö ' 45,000 K ö ,ö ö ö K ö ,ö ö ö ö ,ö ö ö " ö ,ö ö ö ' ö ,ö ö ö " 0 ,0 0 0 ' ö .ö ö ö K Ö,ÖÖÖ r 0,000
45,000 45,000
9,600 " 2,205 0,945 ’ 0,713 ’ 0,448 0,988 " 0,515 ’ 0,709 " 0,687 0,391 ’ 0,000 " 2,000
3,400 r 0,985 ’ 0,423 c , ; - i 9 0,200 0,442 0,230 ’ .....3.31/ 0,308 ” 0,175
4,200 ” 1,213 r 0,522 ” 0,394 ” 0,24 7 r  0,546 ' 0,392 ” 0,380 " 0.216
2,000 2,000
Tuotot
Ulkopuoliset rahoitusosuudet
16,937
16,483
Muut tuotot 0,454
Väylänpidon tuotteiden ostot
Uus tai laajennusinvestointi
Alueen omat investoinnit
Tie-ja rakennussuunnittelu, oma
Tie-ja rakernussuunmttelj, keskitetty
.autta-alushankimat
Teema ohjelmat
- Satamat ja te’n n naalit
- Kasvavat kaupunkiseudut
- PKS joukkoliikenteen edistamir en
- Pnhjavesnhjelma
- Varaus leemaohjelmiin 
Korvausinvestointi
3aallystetlyje-i leiden rakenteen paiaiitamirieii
Siltojen peruskorjaukset ja pulk sillat 
Sorateicen peruskorjaukset 
Varusteiden ja laitteiden uusiminen
Purku
545,489
42,869
20,518
3,05''12,000
7.300 
18,950
3.300 
3,850 
1,800 
2,000 
8,000
73.000
11.000
14.000 
...35,000
3,000
10.000 
0,000
Ylläpito
Päällysteet ja tiemerkinnät
Tierakenteet 
- päällystetyt tiet
- soratiet
- aljeurakoiden peruskorjaukset 
Sillat
Varuste den ja laitteider ohjelmoitu korjaus
- elohopealampuista uopummen
- muut varusteet ja laitteet 
Lnkenneympanston parantaminen 
Kunto-, olosuhde-ja mframittaukset
Hoito
Talvhoito
_nkemeymparistcn hoito
- Perustyöt
- Lisätyöt
Palvelusopimukset 'valaist. + pumppaamot) 
Sorateicen hoito 
Käyttö
Valaistus ja pjmppaamosahko + siirto 
Liikentccnhallinta
_nken:eenhall nnan neito- ja käyttöpalvelu: 
Digroadm y lapi:o 
_nkenoekeskustoimm:a
147,400
39.000
38.000
57.150
15.000 
8.846 
2,36" 
4,805 
9,138
17.000
5.000 
3,348 
1,652
4.000 
4,250
173,620
93,432'
54,908
39,395'
/,/12
7,800
25,28"
20.150
20.150 
14,900
11.000 
1,400 
2,500
45.000
45.000
Julkinen liikenne ja merenkulun tuki
Lautta- ja lossiliikennöinti
Liikenteen suunnittelupalvelu
...Liikennejärjestelmäsuunnittelu, tarveselvitykset
Esi-ja  yleissuunnittelu, oma
Esi- ja yleissuunnittelu, keskitetty__________
9,600
3 40 Ö 
4,200 
2^ 000
Liikennesuorite v. 2010 milj, autokm
UUD VAR PIR KAS POS KE S EPO POP LAP LIVI JAK YHT
10 120’ 4 338 3 271 2 055 4 535 2 364 3 254 3 156 1 796 34 889
Liikennesuoriteosuus v. 2011 % 29,0 % 12,4 % 9,4 % 5,9 % 13,0 % 6,8 % 9,3 % 9,0 % 5,1 % '  100 0 %
Alueurakat ilman lisätöitä milj, euroa 30,619 18.868 13,013 10,507 31 097 11,917 20,198 14,304 16 722 167,245
Alueurakat ilman lisätöitä % 18,3 % 11,3 % 7 8 % 6,3 % 18 6% 7,1 % 12 1 % 8,6 % 10,0 % 100,0 %
Siltojen kansineliöt 1 122 059 477 256 308 866 240 657 449 075 213 373 254 015 261 034 320 431 3 64 6 766
Huonojen siltojen kansineliöt 73 764 25 409 16 039 6 917 16 439 7 449 13 573 8 845 12 970 181 405
Huonojen rumpujen lukumäärä 31 27 23 3 47 6 11 10 10 168
Siltojen aluejakoprosentti (50-40-10) 33,49 % 13,75 % 9,14 % 5,00 % 12,58 % 4,93 % 7,13 % 6,12 % 7,85 % 100,00 %
Sorateiden jakoprosentit (pituus 60 kelirikko 40) 6,71 % 8,68 % 12,44 % 4.59 % 31 50 % 10,03 % 8,92 % 9,11 °b 8,02 % 100,00 %
Elohopealamppuvaihdon alkuperäinen 3. vuoden raha 1,044 1.057 0,410 0,267 0,678 0,148 0,536 0,507 1,701 , 6348
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Perustienpidon määrärahasta varataan suoraan tieliikennekeskustoimintaan (ei palk­
koja) 2,5 M€, tiestö- ja kuntomittauksiin 4,5 M€ ja Digiroadin ylläpitoon 1,4 M€. Tie- 
ja rakennussuunnittelun hankkeista osa hoidetaan investointi -toimialalla. Loput pe- 
rusväylänpidon rahoituksesta varataan ELY-keskusten käyttöön.
Teemahankkeiden suunnittelu rahoitetaan ELY-keskukselle myönnettävästä kehyk­
sestä. Myös kaikki liikennejärjestelmäsuunnittelu ja muut pienet liikenneympäristön 
parantamiskohteet rahoitetaan ELY-keskuksen omasta kehyksestä. Koko maata kos­
kevat lauttapaikkojen silloittamisselvitykset rahoitetaan Varsinais-Suomen ELY- 
keskuksen lauttaliikenteen tilauspalveluista.
3.3 Keskitetty suunnitteluhankkeiden rahoitus
Esi- ja yleissuunnitteluun varataan 2,0 milj. euron hankerahoitus. Tie- ja rakennus­
suunnittelun varataan 12,0 milj. euron hankerahoitus.
Rahoituksen lähtökohtana on käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoitus, joka on 
selvitetty vuoden 2011 puolivuosiraportoinnin yhteydessä. Vähäinen 3-4 milj. euron 
rahoitus on varattu uusille alkaville suunnitteluhankkeille.
3.4 Teemaohjelmat
Investointien tuoteryhmässä on neljälle teemaohjelmalle varattu vuodelle 2011 rahoi­
tusta yhteensä 18,95 milj. euroa. Teemaohjelmien rahoitettavat hankkeet ovat:
-  Satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen: hankkeelle vt 7 (E18) 
Vaalimaan rajanylityspaikka (KAS) varataan 4,3 milj. euroa
-  Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen: Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä 
3,85 milj. euroa (KES)
-  Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä: 
hankkeelle kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt, 2. vaihe Kivenlahden liittymä 
(UUD) 1,8 milj. euroa
-  Pohjavesiohjelma: Hanke kt86/kt88 Vihanti/Vihanninkangas, Möykkylä- 
Mäntylampi 2,0 milj. euroa (POP)
-  Liikenneturvallisuusohjelmaan ja ENPI-hankkeiden kansalliseen rahoitus­
osuuteen varataan 8,0 milj. euroa.
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T e e m a o h je lm ie n  r a h o i t u k s e n  s u u n n i t t e lu  T A E  2 0 1 2
Satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen 3 0 .9 .2 0 1 1
Hankkeet Kust. a rv io  M€
Rahoitus
ennen
2008
Saldora- 
hoitus v. 
2007
Rahoitus 
2008 M€
Rahoitus 
2009 M€
Rahoitus 
2010 M€
Rahoitus 
2011 M€
Rahoitus 
2012 M€
Rahoitus 
2013 M€
Rahoitus­
tarve 
myöh. M€
VA-i Kajnv jn  satamatie «<>00 7 8 0 0 1 ,800
V A I  Kaata i t  satamaylfleys, k- O  fiaiantam re*i
KAS hain ra*i satamatie
KAS LK  jst:::nk3S.lat:-c, Sook.a, Lp'
KAS Vt ( (I 18) Vaalimaan rajany ityspaikka 
P II  Ta*aslpja'ven LKI lipjsij Tainpeie 
POS Kuopio-syväsatama- i *.*.y ma järjestelyt 
LPO K okko la -satama*, e 
h l K) Kokke li- satama: en k ertr-l ittyma 
EPO Se rajoen ler luas. j - si tieyhteys 
LA3  Royr.a- satama*, en pa*3"t. ~orrio
4 4 0 0
3 ,0 0 0
1 .700  
1 0 .8 0 0
? 100 
0 ,5 0 0  
8 ,1 5 0  
4 300
2 .7 0 0  
4 ,7 7 0
4 .4 0 0
3 .0 0 0
1.700
3 .0 0 0  
2  100 
0 ,5 0 0
8 .0 0 0
2 .7 0 0  
0 ,1 5 0
1 ,000  
.... 1,000
-2 ,5 0 0
3 ,6 2 0
0 ,0 0 0 3 ,0 0 0 3 ,3 0 0 4,31)9
LAP Ajoksen satamatien parant. Kemi 1,100 1,100
Yhteensä 5 3 ,1 2 0 3 4 ,4 5 0 0 ,0 0 0 3 ,9 5 0 1 ,120 0 ,0 0 0 3 ,0 0 0 3 ,3 0 0 4 ,3 0 0 0 ,0 0 0
Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen
Hankkeet Kust.a rvio  M€
Rahoitus
ennen
2008
Saldora- 
hoitus v. 
2007
Rahoitus
2008 M€
Rahoitus
2009 M€
Rahoitus 
2010 M€
Rahoitus 
2011 M€
Rahoitus 
2012 M€
Rahoitus 
2013 M€
Rahoitus­
tarve
myöh.
UUD Karjaan läntinen ohikulkutie 5,500 3,500 2,000
PGo Vt b N if.v la r  Keijola, Jocrsu ., -'ykacolkä 1 0 ,7 0 0 9 ,5 0 0 1 ,2 0 0
KhS Kuokka in  ke-avayla. „yvaskyä 
KES Vaajakosken k ie iu  lUymar* sui-xu-sja*j. 
POP IVt £¿7 *j : ja*j. laukipudas Kcmpo e ' .  «a he 
POP IVt 8 A /*irja*j laukipudas Kempele ? <nhe 
h l K) Vl 18 Kenäjoen (»ol p i ie -  olnkulk^l e 
P R  IVl 2774 Y uiaiven taajanisja jeslelyt 
UUD KlaLkka an D-ikJkj*. e 
VA-t Kt <1111 ittymier pa*a-:amn?r 
1 A -1 Rajal s Pii C arse-
;>Hf >0" 
0 ,4 0 0  
2 ,8 0 0  
0 ,8 0 0  
1 0 .5 0 0  
3 ,2 0 0  
1 0 ,4 0 0  
/  f>(M) 
2 4 00
0.000
2 ,8 0 0  
5  100  
7.900  
3 .2 0 0  
0 ,0 0 0  
li.0 0 0  
1 2 0 0
0 ,2 0 0
0 .5 0 0  
1 2 0 0
1 ,700
2 ,4 0 0
1 ,0 0 0
1 ,000 3 ,8 5 0 1 ,000
...10 ,400
Yhteensä 7 2 ,0 5 0 3 9 ,2 0 0 1 ,9 0 0 8 ,5 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 1 ,000 3 ,8 5 0 1 ,000 1 6 ,4 00
Joukkoliikenteen edistäminen PKS:n säteittäisillä pääväylillä
Hankkeet
Kust. 
arvio 
va ltion 
osuus M€
Rahoitus
ennen
2008
Saldora- 
hoitus v. 
2007
Rahoitus 
2008 M€
Rahoitus 
2009 M€
Rahoitus 
2010 M€
Rahoitus 
2011 M€
Rahoitus 
2012 M€
Rahoitus 
2013 M€
Rahoitus­
tarve 
myöh. M€
UUD Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt. (1. vaihe 
Espoonlahden liittymä 2 M€, 2. vaihe 
Kiven :hd?" ittym a 3.7 M€) h  700 2  0 0 0 1 ,900 1,800
UUD V l 2 h-l • lian vay a. Kannelmak -Kavoksela 
UUD IVt 120 V  M  -tie. 1 iaaga Ke-ä II 
l II 1 ) Kt 4.‘> 1 j „ sii anvavlä. Kapylä-Ki.lomaen* e
12 ,600
0 ,7 0 0
5 .5 0 0
0 ,0 0 0  
0 ,0 0 0  
0  0 0 0 3.000? 2,!>00
1 2 ,6 0 0
0 .7 0 0
Yhteensä 3 0 ,5 0 0 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 3 ,0 0 0 2 ,5 0 0 1 ,900 1 ,800 0 ,0 0 0 1 9 ,3 00
Pohjavesiohjelma
Hankkeet Kust.a rvio  M€
Rahoitus
ennen
2008
Saldora- 
hoitus v. 
2007
Rahoitus 
2008 M€
Rahoitus 
2009 M€
Rahoitus 
2010 M€
Rahoitus 
2011 M€
Rahoitus 
2012 M€
Rahoitus 
2013 M€
Rahoitus­
tarve 
myöh. M€
UUD Vl ?5 V -  |i Ku linne 'ky a-Kumme-harju 1 .050 1 9 5 0
UUD Vt 12 Mamscnkosk, lo a Kukkolanhatj.
VA-t Vt ? I n maa, I oppikankaarnd ka
FPO Vl 10 Poyhoserka-gas, Yi hantia
EPO V l 8 V r.to g o l i Narpes
UUJ Vt LV vt IU Hameen m a, attclma an-;rju
POP kl8r>/k*.33 V na rli/V  * am  nkanjas. Möykky a-
UUD Lu* ia-Lo* ja* * a i|.
LA3  K em , Ajos 
KAS Vt l> Vakoa a l.tt 
KAS Kouvola, Valion me jen
0 ,5 2 0  
2 5 4 0  
1 .200  
0 ,5 7 0  
1 ,430  
2 .0 0 0
1 ,9 0 0
0 ,5 2 0
2 ,.MO
1,2 0 0  
0 ,5 7 0
1 ,4 3 0 3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
1,003
1 ,0 0 0
1,950
1 .900
i  noo
UUD R11S30 Vantaa. Fazerila 2,580 2,580
Yhteensä 1 4 ,6 90 1 ,9 5 0 0 ,5 2 0 2 ,5 4 0 1 ,770 1 ,430 3 ,0 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 8 ,2 3 0
Varaus teemaohjelmiin
Hankkeet Kust.a rvio  M€
Rahoitus
ennen
2008
Saldora- 
hoitus v. 
2007
Rahoitus
2008 M€
Rahoitus 
2009 m
Rahoitus 
2010 M€
Rahoitus 
2011 M€
Rahoitus 
2012 M€
Rahoitus 
2013 M€
Rahoitus­
tarve
myöh.
JAK Jakamaton 3,000 3 ,0 0 0
JAK ENPI 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0
Yhteensä 8 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 8 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0
Kaivostoiminta
Hankkeet Kust.a rvio  M€
Rahoitus
ennen
2008
Saldora- 
hoitus v. 
2007
Rahoitus 
2008 M€
Rahoitus 
2009 M€
Rahoitus 
2010 M€
Rahoitus 
2011 M€
Rahoitus 
2012 M€
Rahoitus 
2013 M€
Rahoitus­
tarve 
myöh. M€
LAP Suu riku us ¡kko 1,800 0,000 0,900 0,900
LAP Kevitsa 5 ,5 0 0 4,500
Yhteensä 7 ,3 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,9 0 0 0 ,9 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 4 ,5 0 0 0 ,0 0 0
Teemaohjelmat yhteensä 2 9 0 ,1 9 0 1 3 5 ,9 2 0 2 2 ,0 5 7 2 1 ,6 5 0 1 3 ,0 93 1 5 ,6 30 1 1 ,4 2 0 1 8 ,9 50 1 1 ,8 0 0 4 3 ,9 3 0
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3.5 Eduskunnan päättämät kehittämishankkeet
Liikenneviraston investointi -toimiala vastaa eduskunnan päättämien suurten kehittämisinves- 
tointien toteuttamisesta. ELY-keskukset ottavat talousarvion hanke-esitykset huomioon omissa 
suunnitelmissaan. Luvut ovat informaatiota ja ne tarkistetaan Liikenneviraston tulossopimuksen 
yhteydessä ja ne saattavat vielä muuttua talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. Väyläverkon 
kehittämishankkeet (mom. 31.10.77) ovat:
Hanke-erittely
Valmis
liiken­
teelle
Sopimus- 
valtuus 
milj. €
Arvioitu 
käyttö 
milj. €
Määräraha 
v. 2012 
milj. €
Rahoitustarve 
myöhemmin 
milj. €
Käynnissä olevat väylähankkeet 
Tiehankkeet
Vt 6 Lappeenranta—Imatra 2011 177,0 158,2 8,5 10,3
Vt 4 Kemin kohta ja sillat 2010 74,0 64,5 0,15 9,35
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 2013 80,0 46,9 18,0 15,1
Vt 5 Päiväranta—Vuorela 2014 90,0 52,5 20,8 16,7
Vt 6 Joensuun kohta 2012 35,0 28,8 6,2 -
E18 Haminan ohikulkutie 2015 180,0 1,0 47,0 132,0
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie 2013 55,0 3,0 22,9 29,1
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 2014 63,0 1,0 18,0 44,0
Vt 2 Karkkila—Humppila -välin par. 2012 10,0 10,0 - -
Ratahankkeet
Ilmalan ratapiha 2012 115,0 110,5 4,5 -
Lahti—Luumäki palvelutason par. 2010 210,0 209,9 0,1 -
Keski-Pasila palvelutason par. 2012 50,0 33,4 16,6 -
Kehärata 2014 389,0 152,6 115,7 120,7
Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys 2013 24,0 2,0 10,0 12,0
Seinäjoki-Oulu palvelutason par. II- 
vaihe, loppuunsaattaminen 2015 344,0 40,0 60,0 244,0
Kokkola-Ylivieska, 2. raide 2017 310,0 - 40,0 270,0
Pisaran suunnittelu 40,0 - 5,0 35,0
Vesiväylähankkeet
Pietarsaaren meriväylä 2012 11,4 4,4 7,0 -
Uudenkaupungin meriväylä 2012 11,0 4,7 6,3 -
Yhteiset väylähankkeet
Vt 14 Savonlinnan keskusta, 1. vaihe 2011 20,0 19,5 0,5 -
Vt 14 Savonlinnan keskusta, 2. vaihe 2013 80,0 28,7 36,4 14,9
Käynnissä olevat väylähankkeet yht 2 368,4 971,6 443,65 953,95
Uusi väylähanke
E 18 Koskenkylä-Kotka erillishanke 2014 33,0 - 1,0 32,0
Uusi väylähanke yhteensä 33,0 - 1,0 32,0
Kaikki hankkeet yhteensä 2 401,4 971,6 444,65 985,95
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Eräät väylähankkeet -momentin 31.10.78 hanke-erittely:
Valmis
liiken­
teelle
Sopimus- 
valtuus 
milj. €
Arvioitu 
käyttö 
milj. €
Määräraha 
v. 2012 
milj. €
Rahoitustarve 
myöhemmin 
milj. €
Keskeneräiset väylähankkeet 
Tiehankkeet
Mt 101 Kehä I, Turunväylä—Vallikallio 2012 147,0 0,8 73,1 73,1
Kilpilahden tieyhteys 2011 25,0 - - 25,0
E18 Kehä III, 1. vaihe 2011 50,0 - - 50,0
Ratahankkeet
Seinäjoki—Vaasa, sähköistys 2011 20,0 - - 20,0
Keskeneräiset väylähankkeet yht. 242,0 0,8 73,1 168,1
Uudet väylähankkeet
Vt 12 Tampereen rantaväylä 2015 185,0 - - 185,0
Turun satamayhteys (Suikkilantie) 2013 20,0 - - 20,0
Uudet väylähankkeet yhteensä 205,0 205,0
Keskeneräiset ja uudet väylä- 
hankkeet yhteensä 447,0 0,8 73,1 373,1
Elinkaarirahoitushankkeiden mom. 31.10.79 hanke-erittely:
Hanke-erittely
Valmis Sopimus- Arvioitu Määrä ra h Rahoitustarve
lii ken- valtuus käyttö v. 2012 myöhemmin
teelle milj. € milj. € milj. € milj. €
Vt 4 Järvenpää— Lahti 1999 252,3 228,6 5,4
E18 Muurla— Lohja 2008 700,0 124,5 39,5 536,0
E18 Koskenkylä— Kotka 2014 650,0 4,0 3,0 643,0
Yhteensä 1 602,3 357,1 47,9 1 179,0
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3.6 Yksityisteiden valtionavut
Tiekunnat toimittavat avustushakemuksia ilman erityistä määräaikaa. ELY-keskukset 
valmistelevat parantamishankkeiden päätöksiä mahdollisimman pitkälle jo vuoden 
2011 aikana olettaen, että määrärahaa on käytettävissä 8 milj. euroa. Myös valtioneu­
voston vuosien 2013-2015 kehyksiin määrärahan suuruus on vähentynyt kahdeksaan 
miljoonaan euron vuosirahoitukseksi. Määrärahan vähentyminen vähentää myös 
avustettavien kohteiden lukumäärää, joksi on arvioitu noin 300 kpl. Keskimääräinen 
avustussumma on 20 000 euroa.
Puuhuoltokohteisiin ei vuonna 2012 osoiteta enää aikaisempien vuosien mukaista 10 
milj. euron rahoitusta. ELY-keskukset tekevät avustuspäätökset vuoden 2012 alus- 
sa/aikana. Määrärahanjaon laskelman lähtökohdat ovat:
-  määrärahan suuruus on 8 milj. euroa
-  määrärahan jakoesitys ELY-keskuksittain tehdään Tiehallinnon johtoryhmäs­
sä 14.4.2003 päätettyjen jakoperusteiden mukaisesti
-  ELY-keskusten rahoitukseen sisältyy lauttapaikkojen, purettavien siltojen ja 
talviteiden osuudet arvioiden mukaisesti
Keski-Suomen ELY-keskus viimeistelee määrärahan alueellisen jaon lokakuun puoli­
välissä.
Vuoden 2012 yksityisti e avustus määrä rahat
Piiri Tiet
Lossit,
talvitiet,
purettavat
sillat
Yhteensä
UUD 0 €
VAR 0 €
PIR 0 €
KAS 0 €
POS 0 €
KE S 0 €
E PO 0 €
POP 0 €
LAP 0 €
Jakam. 6 0 0 0  0 0 0  € 2  0 0 0  0 0 0  € 8 0 0 0  0 0 0  €
Yht. e 000 000 € 2 000 000 € 8 000 000 €
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3.7 Maa- ja vesialueiden hankinnat ja 
korvaukset
Maa- ja vesialueiden ja korvaukset -momentin 31.01.76 määräraha vuodelle 2012 on 
35,0 milj. euroa, josta tiealueiden osuus on 32,0 milj. euroa. ELY-keskus tekee kaksi­
vuotisen käyttösuunnitelman vuosille 2012-2013. Alueellinen määrärahan jako perus­
tuu ELY-keskusten kesäkuun 2011 raportissa ennakoimaan vuoden 2012 määrärahan 
tarpeeseen. Jakamattomiin jää 1,56 milj. euroa.
Maa-alueiden hankinnan ja korvausten v. 2012 määrärahan suunnittelu
ELY-keskus Budjetti 2011
Käyttöennuste
2011
Suunnitelma
2012
UUD 14 200 000 13 000 000 9 500 000
VAR 4 800 000 4 800 000 4 000 000
PIR 3 1 6 0  000 4 045 000 4 000 000
KAS 1 450 000 1 800 000 1 650 000
POS 1 750 000 2 560 000 2 690 000
KES 2 650 000 2 650 000 1 850 000
EPO 5 100 000 5 655 720 4 800 000
POP 650 000 850 000 1 250 000
LAP 880 000 880 000 700 000
Jakamaton 1 560 000
Yhteensä 34 640 000 36 240 720 32 000 000
Suunnitelma pohjautuu ELY-keskusten 6.9.2012 voimassa olevaan arvioon 
vuoden 2012 määrärahan tarpeesta.
3.8 EAKR ja EU:n rakennerahasto-ohjelmat
EU:n rakennerahasto-ohjelmien hankkeiden valtuudet ja määrärahat ovat valtion ta­
lousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan momentilla 32.50.64. Tältä mo­
mentilta työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa Liikennevirastolle (välittävä toimielin) 
maakuntien yhteistyöasiakirjoissa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ke­
hyksiä vastaavat valtuudet.
Liikennevirasto sitoo ao. valtuutta väylänpidon eakr-hankkeisiin rahoituspäätöksillä. 
Liikenneviraston oman tuotannon väylänpidon eakr-hankkeiden menojen maksami­
seen, ml. mahdollisen kuntaosuus,
Liikenneviraston toteuttajaorganisaatio käyttää momentin 31.10.20.4 ja arvonlisäve­
ron osalta momentin 31.01.29 määrärahaa. Liikenneviraston toteuttajaorganisaatio 
laskuttaa ja tulouttaa sekä ulkopuolisten maksuosuudet että eakr-maksuosuudet 
momenteille 31.10.20.4 (veroton osa) ja 31.01.29 (alv).
EU-ohjelmahankkeiden rahoitus budjetoidaan perusväylänpitoon sekä tuloihin että 
menoihin 31.10.20.4. Menojen ja tulojen pitää vastata toisiaan. Hyväksyessään mak- 
satuspäätöksellä toteuttajaorganisaation esittämän maksatushakemuksen Liikenne-
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viraston välittävän toimielimen organisaatio veloittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmien 
määrärahoja momentilta 32.50.64 käyttöoikeudella.
3.9 Kainuun kehittämisraha
Momentin 32.50.63 (sm 3v) määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena siltä osin 
kuin sillä maksetaan kulutusmenoja, muilta osin määräraha budjetoidaan maksupe­
rusteisena. Momentille nettoutetaan toimintamenojen vakiosisällön mukaiset tulot, 
mm. työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat sekä ulkopuolisten rahoit­
tajien maksamat rahoitusosuudet.
Kainuun maakunta -kuntayhtymä on hyväksynyt POP-ELYN korjatun budjettiesityk­
sen, jossa tienpidon rahoituskehys on 20,977 milj. euroa (sis. alv 23 % )  momentilla 
32.50.63.11. Määräraha sisältää kehyksessä jo huomioidun 0,195 milj. euron suurui­
sen vuoden 2012 puuhuoltorahan. Lisäksi POP-ELYN käyttöön tulee joukkoliikennera- 
hoitusta momentilta 32.50.63.3 arviolta noin 1,5 milj. euroa.
3.10 Työllisyysmäärärahat
Työllisyysrahoitus budjetoidaan sen mukaan kuin sitä ennakoidaan saatavan.

LIITE 1
Keskitetyt tiestötieto- ja kuntomittaukset sekä 
Tieliikenteen telematiikkayksikön palvelut
Liikennevirasto tilaa ja maksaa seuraavat palvelut. Menojen 4,25 milj. euron rahoitus 
on varattu perusväylänpidon osalta Liikenneviraston budjettiin. Sen sijaan Kainuun 
hallintokokeilualueen osalta määrärahat ovat TEM:n määrärahamomentilla.
Väylänpidon momentilta maksettavat keskitetyt väylätietopalvelut 2012
Luonnos 26.8.2011/RPr
Sopim us SAMPO Toim ittaja Bud je tti Kainuu
TIE Yleinen liikennelaskenta 20208 Destia 1 285 000 65 000
PTM 20210 □estia 050 000 50 000
Vauriokartoitus 20202 Ramboll Finland 280 000 20 000
Onnettomuustiedot Tilastokeskus 220 000 15 000
Onnettomuuksien paikannus Ramboll Finland 50 000
Talvihoidon laatu Carement 430 000 20 000
Paikkatiedot ja karta-aineistot Useita 115 000 5 000
Sorateiden runkokelirikkoinventoinnit 20211 Carement 285 000 15 000
Tarkkailusillat Fluura 50 000
Paikannuspisteiden ylläpito Karttakeskus 120 000
Tiekuva.com - palvelu Tentrio 15 000
Tiekuvaus 450 000 30 000
4 250 000 220 000
Lisäksi keskitetysti on varattu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen VALTTI-yksikölle 
liikenteen hallinnan hoito- ja käyttöpalvelukin ja liikenteen hallinnan laitteiden uu­
simiseen 7,7 milj. euroa. Lisäksi Liikenteenhallinta-toimialalle myönnetään 0,3 milj. 
euroa tutka- ja satelliittikuvien hankintaan ilmatieteen laitokselta. Viking-koordi- 
naatioon ei varata määrärahaa.
Liikenteen hallinnan keskitetyt VALTTI-palvelut
Tiesääjärjestelmä
Tiesääpalvelut
TVT hallinta- ja valvontapalvelut 
TVT verkko ja tietoliikenne 
TVT järjestelmien ylläpito 
TVT valvomo-ohjelmistouudistus 
TVT korvausinvestoinnit 
Matka-aikatietopalvelu 
Digitraffic 
ITS Finland
Keli- ja liikennekamerat, hoito 
Liikenteen mittauspisteiden hoito, EPO, POP, LAP 
Automaattivalvontapisteiden hoito (siirto ELYILTÄ) 
Tiesääasemien hoito
Liikenneolojen seurannan ylläpito ja selvitykset 
Liikenneolojen seurantalaitteiden korvausinvestoinnit 
Muut asiantuntijapalvelut
Ohjelmistopäivitykset, koelaitehankinnat jne._______
Yhteensä
150 000 €  
260 000 €  
1 500 000 €  
1 350 000 €  
280 000 €  
0 €
1 350 000 €  
530 000 €  
470 000 €  
15 000 €  
170 000 €  
150 000 €  
450 000 €  
700 000 €  
60 000 €  
65 000 €  
150 000 €  
50 000 €
7 700 000 €
LIITE 2
Puuhuollon korjauskohteiden suunnittelu
Vuoden 2012 perustienpidon rahoitus puunsaannin edistämiseen jaetaan alueellisesti 
sorateiden osalta puoliksi kelirikko-ongelman laajuuden ja puoliksi hakkuukertymien 
suhteessa (50/50). Päällystetyille teille ja siltakorjauksille ei enää suunnata rahoitus­
ta vuonna 2012. V. 2012 perustienpidon määrärahasta on alueille kohdistettu puu­
huollon turvaamiseen 5,0 milj. euroa. Kainuun maakunnan osuus puuhuoltorahasta 
0,195 M€ on hoidettu kehysmenettelyllä vähentämällä momentin 31.10.20 kehystä ja 
lisäämällä mom. 32.50.63 kehystä.
Vuoden 2012 rahoitus (aluejako muutettu 1.1.2010 lukien)
Tiepiiri
Soratiet. 
Kelirikko- 
uhka 50 %, 
hakkuuker-
tymä 50 %
Päällystetyt 
tiet. Paino- 
rajoitusuhan 
alaiset pääll. 
tiet 50 %, hak
kuukertymä
50%
Sillat. 
Korjuuka- 
luston kul­
jetuksia ra­
joittavien 
siltojen 
määrä.
Erillis-
kohteet.
RHK:n ja
TIEH:n
yhteinen
selvitys
Yhteensä
Hill» 0.389 0,109
VAR 0,278 0,278
KAS 0,223 0,223
IMU O.fcHb 0,ö1b
POS -.326 1,326
K r s 0,000 0/300
E PO 0.595 0.595
POP 0,432 0,432
I AH 0,34 K 0.446
EL YT Yht. 4,805 4,805
METLAN 
hakkuukerty- 
mätiedot 2004­
06 keskiarvo
Painorajoitusuhan alaiset 
päällystetyt tiet
Korjauska- 
luston siir­
toa rajoit­
tavat sillat
Sorateiden
kelirikkouhka
1 000 ms km % % %
U UD 6 694 4,3 %
VAR 4 256 4,0 %
KAS 4 225 1,8 %
PIR 3 963 18,3 %
POS 16 002 26,5 %
KE S 5 503 15,0 %
E PO 5 7a 14,4 %
POP 4 935 9,1 %
LAP 4 364 6,6 %
EL YT yht. 55 686 100,0 %
Kn hallintokoe 3 169 2,4%
Tieh+Kn hall.koe 58 855
Määräraha Soratiet, hakkuu Soratiet, kelir Pääll tiet Sillat Yht.
L ikermevirastc M€ 2.365 2.44C 4.305
Ka rii_u V1€ 0,135 3,C6C 0,195
Maa'ar=h= ynt 2.5 2,6 6,000
Kn oouuo rahasia 5,38 % 2,40 °/c 3,9%
Korjauskohteiden ohjelmoinnin tavoitteeksi on asetettu:
■  muodostaa keskeisistä puunkuljetusreiteistä yhtenäisiä, "säänkestäviä", ym­
pärivuotisia reittejä, joille voidaan luvata hyvä todennäköisyys painorajoitta- 
mattomasta liikenteestä ympärivuotisesti
■  korjausten tulee olla riittäviä, jotta samaa yhteysväliä ei jouduta lähivuosina 
korjaamaan uudelleen (liittyy toiseen kappaleeseen; ei vain tien leveys vaan 
myös korjauksen pituus ja valittava toimenpide tärkeitä)
■  verkollinen kohdentaminen tehdään yhteistyössä alueellisten puutoimijoiden 
kanssa heidän tietonsa hyödyntämällä
■  korjauksista on laadittu selkeä suunnitelma koko ohjelmakaudeksi
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TIEVERKON KUNNON YLLÄPITO
Tavoite ELY-keskus mitoittaa ja kohdistaa tienpidon toimet tieverkolle siten, että siltojen
kunto varmistetaan ja vilkkaiden teiden palvelutaso pysyy nykyisellä tasolla, mutta 
muun tieverkon kunto voi heiketä. ELY-keskus valitsee toimenpiteet ylläpidon toi­
mintalinjojen mukaisesti siten, että tierakenteet voidaan ylläpitää mahdollisimman 
taloudellisesti.
Tausta ELY-keskus esittää nelivuotisen suunnitelman tavoitetilaan pääsemiseksi ja siitä
tavoitteeksi asetetaan vuoden 2012 lopun tilan saavuttaminen.
Paino 30/100
Mittari Tavoite koostuu 5 tavoitealueesta, joilla tavoitellaan huonokuntoisten määrän pi­
tämistä suunnitellussa määrässä vuonna 2012.
Huonokuntoisten määrän kehityssuun­
nitelma vuoden lopun tilanteessa UUD VAR PIR KAS POS KES EPO POP LAP Yht.
Vilkasliikenteiset päällysteet 2011, km 
Vilkasliikenteiset päällysteet 2012, km 
Vilkasliikenteiset päällysteet 2015, km
Vähäliikenteiset päällysteet 2011, km 
Vähäliikenteiset päällysteet 2012, km 
Vähäliikenteiset päällysteet 2015, km
Kevyen liikenteen väylät 2011, km 
Kevyen liikenteen väylät 2012, km
Siltojen vauriopistesumma 2011, pist.
Siltojen vauriopistesumma 2012, pist.
Sillat 2011, kpl
Sillat 2012, kpl 
Sillat 2015, kpl
164
164
134
178
205
270
53
53
181000181000
184
181
160
91
91
61
290
363
565
37
37
114100 114100
125
125
115
48
49
46
147
147
222
47 
47
4110041100
67
63
54
37
26
34
69
80
120
14
14
6110061100
11
12
21
65
72
71
276
320
380
42
42
114000 114000
102
103
90
34
41
38
93
120
180
31
31
5520055200
30
29
32
25
37
46
173
206
357
68
68
8240082400
70
67
59
38
50
78
239
290
545
18
18
84100 84100
38
44
55
25
35
40
163
195
300
20
20
5630056300
46
48
58
527
565
549
1626
1926
2939
330
330
789300789300
673
672
644
Mittari
Vuoden 2012 tulos Tulos <= tavoite -  5 %
Tulos <= 
tavoite -  3 % Tulos = tavoite
Tulos <= 
tavoite + 3 %
Tulos <= 
tavoite + 5 %
Vilkasliikenteiset päällysteet 2 1,6 1,2 0,8 0,4
Vähäliikenteiset päällysteet 1 0,8 0,6 0,4 0,2
Kevyen liikenteen väylät 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
Siltojen VPS 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
Huonot sillat 1 0,8 0,6 0,4 0,2
Raportointi SAMPO, raportoidaan hallintajärjestelmistä.
Vastuu LV Vesa Männistö puh. 020 637 3569 ja 0400 437 931
Vastuu ELY Mervi Varis, puh. 040 574 0416
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LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
Tavoite ELY-keskus vähentää tienkäyttäjän riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuu­
teen. Perustienpidon turvallisuusvaikutukseksi asetetaan 7,8 hevaa. Vuonna 2015 
maanteillä sattuu enintään xxx henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta.
Tausta Liikennevirastolle asetettava perustienpidon toimien turvallisuustavoite on 28 hen­
kilövahinkoon johtavan liikenneonnettomuuden välttäminen. ELY-keskus suunnitte- 
lee omat toimensa oheisen taulukon mukaiseen määrään. Tavoite on jyvitetty ELY- 
keskuksille v. 2009 liikennesuoritteen (70 %) ja vuosina 2005-2009 tapahtuneiden 
henkilövahinko-onnettomuuksien (30 %) suhteessa.
UUD VAR PIR KAS POS KE S EPO POP LAP Yht.
HEVA-tavoite v. 2012 7,8 3,7 2,5 1,6 3,5 1,8 2,7 3,0 1,4 28
HVJ-tavoite 2012 xxx
HVJ-tavoite 2015 736 380 218 206 335 173 285 298 166 2797
HVJ-toteutuma 2010 846 433 245 232 380 195 323 340 186 3180
HVJ-toteutuma 2009 896 506 277 204 384 186 362 329 161 3305
Suunnitelma 2012 HEVA-tavoitteet toteuttamiseksi ja 
arvio vuosien 2013 ja 2014 HEVA-vaikutuksista
Suunnitelma liikenneturvallisuusvaiku- 
tuksista TARVA -ryhmittäin (Heva)
v. 2012 v. 2013 v. 2014
Kevyen liikenteen väylät ja eritasot 0,200 0,2 0,1
Liikenneympäristön parantaminen 0,900 0,5 0,4
Muut toimet 5,800 3,5 4,0
Ohjelmoimatta toistaiseksi 1,000 1,4 1,1
Yhteensä 7,800 5,6 5,4
Paino 25/100
Mittari 5 pistettä Tulos ylittää tavoitteen 30 %
4 pistettä Tulos ylittää tavoitteen 15 %
3 pistettä Tulos = tavoite
2 pistettä Tulos on 80 % tavoitteesta.
1 piste Tulos on 60 % tavoitteesta.
0 pistettä Tulos on 40 % tavoitteesta.
Heva-tavoitteen tulos lasketaan 0,1 pisteen tarkkuudella. Väliarvot interpoloidaan. 
Jos vuoden 2012 HVJ-toteutuma ylittää vuoden 2010 arvon, vähennetään 1 tulos- 
piste. Vuoden 2012 HVJ-tavoitteen saavuttamisesta saa yhden lisäpisteen ja vuo­
den 2015 tavoitetason saavuttamisesta 2 lisäpistettä, kuitenkin tulos yhteensä on 
enintään 5 pistettä.
Raportointi Kuukausiraportoinnin yhteydessä, raportoidaan hallintajärjestelmistä.
LV vastuu Mirja Peljo 020 637 3581
ELY vastuu Mari Ahonen puh. 040 547 1401
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TIENKÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS
Tavoite
Tausta
Paino
Mittari
Raportointi
LV vastuu
ELY vastuu
Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan säilyy nykytasolla.
Tulostavoitteella tuetaan asiakaslähtöisen toimintamallin soveltamista. Tavoitteen 
toteutumista mitataan asiakaskyselyllä.
20/100
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon talvella (max 2,5 p.)
Mittarina käytetään ELY-keskus-kohtaisesti joko tyytyväisyyden muutosta tai tyyty­
väisyyden absoluuttista tulosta (taulukossa "keskiarvo") sen mukaisesti kumpi tuo 
paremmat pisteet. Muutoksen arvioinnissa tyytyväisyyden vertailuarvo määritellään 
yksityishenkilöiden yleisarvosanan kolmen viimeisimmän vuoden keskiarvona. Ta­
voitearvo, jonka jälkeen parannusta ei vaadita, on 3,60. Osapisteiden määräytymi­
nen ja vaaditut tulokset ELY-keskuksittain ilmenevät taulukosta._____________
Maanteiden tila ja  kunto kokonaisuudessaan, TALVI
heikkenee p y s y y e n n a l l a a n paranee tai
Vertailu- > 3,6:
arvo 0 pistettä 1 piste 1,5 pistettä 2 pistettä 2,5 pistettä
U U D 3 , 4 8 x  <  3 , 3 8 3 , 3 8 <  x  < 3 , 4 3 3 , 4 3 <  x  < 3 , 5 3 3 , 5 3 <  x  < 3 , 5 8 x  >  3 , 5 8
V A R 3 , 3 6 x  <  3 , 2 6 3 , 2 6 <  x  < 3 , 3 1 3 , 3 1  <  x  < 3 , 4 1 3 , 4 1 <  x  < 3 , 4 6 x  >  3 ,4 6
P I R 3 , 4 0 x  <  3 , 3 0 3 , 3 0 <  x  < 3 , 3 5 3 , 3 5 <  x  < 3 , 4 5 3 , 4 5 <  x  < 3 , 5 0 x  >  3 , 5 0
K A S 3 , 5 1 x  <  3 , 4 1 3 , 4 1 <  x  < 3 , 4 6 3 , 4 6 <  x  < 3 , 5 6 3 , 5 6 <  x  < 3 , 6 0 x  >  3 , 6 0
P O S 3 , 2 5 x  <  3 , 1 5 3 , 1 5 <  x  < 3 , 2 0 3 , 2 0 <  x  < 3 , 3 0 3 , 3 0 <  x  < 3 , 3 5 x  >  3 , 3 5
K E S 3 , 2 4 x  <  3 , 1 4 3 , 1 4 <  x  < 3 , 1 9 3 , 1 9 <  x  < 3 , 2 9 3 , 2 9 <  x  < 3 , 3 4 x  >  3 , 3 4
E P O 3 , 2 5 x  <  3 , 1 5 3 , 1 5 <  x  < 3 , 2 0 3 , 2 0 <  x  < 3 , 3 0 3 , 3 0 <  x  < 3 , 3 5 x  >  3 , 3 5
P O P 3 , 3 7 x  <  3 , 2 7 3 , 2 7 <  x  < 3 , 3 2 3 , 3 2 <  x  < 3 , 4 2 3 , 4 2 <  x  < 3 , 4 7 x  >  3 , 4 7
L A P 3 , 1 1 x  <  3 , 0 1 3 , 0 1 <  x  < 3 , 0 6 3 , 0 6 <  x  < 3 , 1 6 3 , 1 6 <  x  < 3 , 2 1 x  >  3 , 2 1
Keskiarvo x  <  3 , 1 5 3 , 1 5 <  x  < 3 , 3 0 3 , 3 0 <  x  < 3 , 4 5 3 , 4 5 <  x  < 3 , 6 0 x  >  3 , 6 0
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesällä (max 2,5 p.)
Mittarina käytetään ELY-keskuksittain joko tyytyväisyyden muutosta tai tyytyväi­
syyden absoluuttista tulosta (taulukossa "keskiarvo") sen mukaisesti kumpi tuo pa­
remmat pisteet. Muutoksen arvioinnissa tyytyväisyyden vertailuarvo määritellään 
yksityishenkilöiden yleisarvosanan kolmen viimeisimmän vuoden keskiarvona. Ta­
voitearvo, jonka jälkeen parannusta ei vaadita, on 3,70. Osapisteiden määräytymi­
nen ja vaaditut tulokset ELY-keskuksittain ilmenevät taulukosta._____________
Maanteiden tila ja  kunto kokonaisuudessaan, KESÄ
heikkenee p y s y y e n n a l l a a n paranee tai
Vertailu- > 3,7:
arvo 0 pistettä 1 piste 1,5 pistettä 2 pistettä 2,5 pistettä
U U D 3 , 5 2 x  <  3 , 4 2 3 , 4 2 <  x  < 3 , 4 7 3 , 4 7 <  x  < 3 , 5 7 3 , 5 7 <  x  < 3 , 6 2 x  >  3 , 6 2
V A R 3 , 3 7 x  <  3 , 2 7 3 , 2 7 <  x  < 3 , 3 2 3 , 3 2 <  x  < 3 , 4 2 3 , 4 2 <  x  < 3 , 4 7 x  >  3 , 4 7
P I R 3 , 4 8 x  <  3 , 3 8 3 , 3 8 <  x  < 3 , 4 3 3 , 4 3 <  x  < 3 , 5 3 3 , 5 3 <  x  < 3 , 5 8 x  >  3 , 5 8
K A S 3 , 4 2 x  <  3 , 3 2 3 , 3 2 <  x  < 3 , 3 7 3 , 3 7 <  x  < 3 , 4 7 3 , 4 7 <  x  < 3 , 5 2 x  >  3 , 5 2
P O S 3 , 4 1 x  <  3 , 3 1 3 , 3 1 <  x  < 3 , 3 6 3 , 3 6 <  x  < 3 , 4 6 3 , 4 6 <  x  < 3 , 5 1 x  >  3 , 5 1
K E S 3 , 3 0 x  <  3 , 2 0 3 , 2 0 <  x  < 3 , 2 5 3 , 2 5 <  x  < 3 , 3 5 3 , 3 5 <  x  < 3 , 4 0 x  >  3 , 4 0
E P O 3 , 3 7 x  <  3 , 2 7 3 , 2 7 <  x  < 3 , 3 2 3 , 3 2 <  x  < 3 , 4 2 3 , 4 2 <  x  < 3 , 4 7 x  >  3 , 4 7
P O P 3 , 5 2 x  <  3 , 4 2 3 , 4 2 <  x  < 3 , 4 7 3 , 4 7 <  x  < 3 , 5 7 3 , 5 7 <  x  < 3 , 6 2 x  >  3 , 6 2
L A P 3 , 3 9 x  <  3 , 2 9 3 , 2 9 <  x  < 3 , 3 4 3 , 3 4 <  x  < 3 , 4 4 3 , 4 4 <  x  < 3 , 4 9 x  >  3 , 4 9
Keskiarvo x  <  3 , 2 5 3 , 2 5 <  x  < 3 , 4 0 3 , 4 0 <  x  < 3 , 5 5 3 , 5 5 <  x  < 3 , 7 0 x  >  3 , 7 0
Kuukausiraportointi
Anu Kruth 020 637 3912
Tapani Angervuori, puh. 0400 108 605
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VÄYLÄNPIDON MARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN
Tavoite
Tausta
Paino
Mittari
ELY-keskus kehittää hankintamenettelyltään siten, että ne ovat yhtenevät kaikilla 
vastuualueilla, markkinat ovat toimivia ja kilpailu markkinoilla toimii.
Tavoitteen saavuttamista arvioidaan yhtenäisten hankintamenettelyn käyttöönoton 
edistymisenä, pitkäjänteisen ja innovatiivisen tilaajatoiminnan sekä hankintojen 
ajoituksen perusteella. Liikennevirastossa tavoitteesta vastaavat Magnus Nygard 
ja Tuovi Päiviö-Leppänen.
15/100
1. Kehittäminen: ELY-keskus osallistuu aktiivisesti Liikenneviraston johdolla tehtä­
vien väylänpidon hankintakategorioiden suunnitelmien laatimiseen. Lisäksi ELY- 
keskus osallistuu aktiivisesti ELY-keskusten infrahankinnan (L- ja Y-vastuualueet) 
kehittämiseen, ja asia on edennyt konkreettisesti ELY-keskuksessa.
2. Tuottavuuden kehittäminen: Vähintään yhdessä investointien tai kunnossapidon 
hankinnassa on pilotoitu tai otettu käyttöön tuottavuutta edistäviä hankintatapoja 
(TUKEFIN, Allianssi, etc.)
3. Tarjoushalukkuus, hoito ja ylläpito: Hyväksyttävien tarjousten määrä on sekä 
hoidossa että ylläpidossa keskimäärin vähintään 3,5.
4. Tarjoushalukkuus, investoinnit: Hyväksyttävien tarjousten määrä on keskimää­
rin vähintään 4 tarjousta ja kilpailu on kireää siten, että voittajan ja kakkosen ero 
keskimäärin on korkeintaan 8 %.
5. Investointien kustannusarvioiden pitävyys: Yli 500 000 euron ylläpidon ja in­
vestointien kilpailutuksissa voittaneen tarjouksen tarjoushinta ylittää tarjouspyyn­
nön ajankohdan mukaisen kustannusarvion korkeintaan 10 %. Voittaneiden tarjo­
usten tarjoushintojen ero kustannusarvioihin on keskimäärin -25 % ... +5 %.
6. Viestintä: ELY-keskuksen infrahankintojen (investointien ja kunnossapidon) han­
kintaohjelmat päivitetään kuukausittain. Lisäksi investoinneista ja kunnossapidosta 
on tehty vuotta 2012 koskeva viestintäsuunnitelma ja sitä on noudatettu menes­
tyksekkäästi.
7. Turvallisuus: Työmaiden MVR-mittaukset tehdään uusissa urakoissa säännölli­
sesti. Käytössä on järjestelmä, jolla seurataan mittaustuloksia projekteittain. Jär­
jestelmä kattaa yli 95 % investoinneista.
8. Innovatiivisuus: Liikennesektorille tehtävässä innovatiivisuusmittauksessa saavu­
tettava tulos on indeksikeskiarvoltaan >65. Vastaa kyselyn skaalalla 1-6 arvoa 3,9.
5 pistettä 
4 pistettä
3 pistettä 
2 pistettä 
1 piste 
0 pistettä
ELY-keskus saavuttaa 8/8 osatavoitetta 
ELY-keskus saavuttaa 7/8 osatavoitetta 
ja osatavoite 1 on saavutettu 
ELY-keskus saavuttaa 6/8 osatavoitetta 
ELY-keskus saavuttaa 5/8 osatavoitetta.
ELY-keskus saavuttaa 3/8 osatavoitetta.
ELY-keskus saavuttaa korkeintaan 2/8 osatavoitetta.
Raportointi
LV vastuu
ELY vastuu
Kuukausiraportointi: raportoidaan pisteen tarkkuudella.
Magnus Nygard 020 637 3576 ja Tuovi Päiviö- Leppänen 020 637 3594 
Leo Koivula puh. 040 545 0962
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LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
Tavoite ELY-keskus parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta.
Tausta Liikennejärjestelmän toimivuuden parantamisessa keskitytään kolmeen Liikennevi-
raston strategisista välitavoitteeseen:
1. Matka- ja kuljetusketjut toimivat hyvin ja turvallisesti.
2. Joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto kasvavilla kaupunkiseuduilla ja 
kaukoliikenteessä. Haja-asutusalueilla julkinen liikenne varmistaa peruspalve­
lujen saatavuuden.
3. Lliikenteen ympäristöjalanjälki on pienentynyt.
Paino 10/100
Mittari Osatavoitteen tulosta arvioidaan kolmiportaisella asteikolla. Osatavoitteen pistey­
tys sisältää jo painotuksen ja tulos muodostuu pisteiden summasta.
1. Joukkoliikenteen kehittäminen (painoarvo 40 %): Uusiin joukkoliikenteen järjestämistapoihin valmistaudu­
taan siirtymäajan sopimusten umpeutuessa aikaisintaan 30.6.2014.
2 p = Joukkoliikennelain edellyttämiin uusiin liikenteenjärjestämistapoihin on varauduttu siirtymäajan jälkeen ja 
on päätetty liikennekokonaisuudet ja niiden järjestämistapa 1.7.2014 alkaen.
1 p = Joukkoliikennelain edellyttämiin uusiin liikenteenjärjestämistapoihin on varauduttu siirtymäajan jälkeen.
0 p = Joukkoliikennelain edellyttämiin uusiin liikenteenjärjestämistapoihin ei ole varauduttu
2.a Kuljetusten toimivuuden kehittäminen (painoarvo 20%): Kuljetusten ja kuljetusketjujen toimivuutta paran­
netaan monipuolista keinovalikoimaan käyttäen (esim. pienimuotoinen kehittäminen, hoito, ylläpito). ELY-keskus 
yhdessä elinkeinoelämän kansa täsmentää alueensa tärkeimmät ongelmakohteet ja niiden kehittämistoimet.
1 p = ongelmakohteet on määritelty ja suunnitellut toimenpiteet on toteutettu
0,5 p = ongelmakohteet on määritelty ja toimenpiteiden toteuttaminen on pääosin tehty
0 p = ongelmakohteet on määritelty mutta kehittämistoimenpiteet eivät ole edistyneet
.............................................  E LY -keskus  va litsee  joko 2 .a ta i 2 .b .........................................................
2. b Joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittäminen (painoarvo 20 %):
Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso on määritelty vuonna 2011. Määrittelyn tuloksena kunkin toimivaltaisen 
viranomaisen alueen tärkeimpien yhteysvälien liikenne on sijoitettu/ luokiteltu seitsemään palvelutasoluokkaan. 
Palvelutasoluokittelu tukee ja ohjaa myös joukkoliikenteen infran kehittämistoimenpiteitä. Kullekin luokalle on mää­
ritelty myös laadullisia, mm. infrastruktuuria koskvevia, tekijöitä.
1 p = Tärkeimpien yhteysvälien joukkoliikenteen infrastruktuurin toimenpiteet on tunnistettu ja ne on priorisoitu 
0 p = Tärkeimpien yhteysvälien joukkoliikenteen infrastruktuurin toimenpiteitä ei ole tunnistettu
3. Liikennejärjestelmätyön kehittäminen (painoarvo 40 %): Liikennejärjestelmätyö on koko ELYn alueella maa­
kuntatasolla ja suurimmilla kaupunkiseuduilla ajantasaista, suunnitelmallista ja jatkuvaa. Aiesopimuskäytäntöjä on 
selkiytetty ja isojen kaupunkiseutujen MAL-aiesopimusten laadinnassa ollaan aktiivisesti mukana.
2p = Liikennejärjestelmätyön sisältö laajenee monipuolisten keinojen hyödyntämisen suuntaan . Eri osa- 
alueilla (joukkoliikenne, liikkumisen ohjaus, liikenteen hallinta, kunnossapito) tehtävä työ on kiinteästi liitetty 
liikennejärjestelmätyöhön ja vastuista ja tehtävistä eri toimijoiden kesken on sovittu.
1 p = Alueen toimijoiden kanssa on sovittu jatkuvan liikennejärjestelmätyön sisällöstä, toimintatavavoista ja 
aikatauluista. Elyn sisällä on lj-työhön on otettu mukaan maankäytön, ympäristö ja elinkeinoelämän asian­
tuntijoita ja yhteistyömuodot ovat vakiintuneet. Alueellinen liikenneturvallisuustyö on käynnistetty uudessa 
muodossa ja se on huomiotu lj-työssä.
0 p = Lj-työstä ja -asiakirjojen laadinnasta ei ole sovittu.
Raportointi
LV vastuu
ELY vastuu
Puolivuosiraportit.
J Jarmo Joutsensaari 020 637 3910, Marja Rosenberg 020 637 3802 
N.N. puh. 040 xxx xxxx
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